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Tiivistelmä
Tämän työn tavoitteena on ohjelmatason vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. 
Liikennejärjestelmä on laaja ja monimutkainen kokonaisuus, jonka ohjauksessa poh­
ditaan, millaisella resurssien allokoinnilla ja keinojen yhdistelmillä tuotetaan parhai­
ten tavoitteita vastaavia vaikutuksia. Ohjauksen tueksi tarvitaan ymmärrys siitä, mitä 
vaikutuksia tavoitellaan (vaikutuskuutio), millä keinoilla niitä pyritään tuottamaan 
(keinokuutio) ja mikä on kuhunkin keinoon panostettujen resurssien ja sillä tuotettu­
jen vaikutusten välinen yhteys (vaikutusketju). Yhdenmukaisen ja systemaattisen ar­
viointimenettelyn luominen Liikenneviraston keskeisimpien ohjelmatyyppien eri osil­
le on erittäin työlästä, mutta toisaalta vain se mahdollistaa vaikutusten kokonaisval­
taisen tarkastelun, realististen ja läpinäkyvästi perusteltujen tavoitteiden asettamisen 
sekä vaikutuksiin perustuvan resurssien käytön ohjauksen.
Työssä esitettävän arviointi- ja ohjausmenettelyn rakenne ja toiminta-ajatus yhdistää 
aineksia erilaisista menetelmäkentistä ja aiemmista Liikenneviraston (Tiehallinnon) 
tutkimuksista. Arviointikonteksti, jossa tarkastellaan pääosin jatkuvien ylläpito- ja 
hoitotoimien resursointia, poikkeaa perinteisestä interventio-tyyppisestä ohjelma- tai 
hankearvioinnista, joten mitään valmista menettelyä ei voida soveltaa sellaisenaan. 
Menettelyn kaksiosaisessa nimityksessä arviointi viittaa tiedon tuottamiseen vaiku- 
tusketjuista sekä rahoituksen ja vaikutusten välisestä yhteydestä; ohjaus puolestaan 
viittaa tuon tiedon hyödyntämiseen, eli erilaisten keinojen ja vaikutusten rinnastami­
seen ja kokonaisuuden tarkasteluun. Ohjausnäkökulman tukemiseksi arviointi on py­
rittävä tekemään eri osille yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella rakenteella.
Arviointimenettelyssä ohjelma ja vaikutukset pilkotaan tarkoituksenmukaisiin osiin 
(keino- ja vaikutuskuutiot). Osien välille rakennetaan vaikutusketjuja: rahoitus -  toi­
menpiteet -  fyysisen tilan muutos -  välittömät vaikutukset -  välilliset vaikutukset. 
Ketju pyritään ensin määrittelemään asiasisällöllisesti ja etsimään verkkotasolle so­
veltuvia mittareita. Määrällisessä arvioinnissa asetetaan rahoituksen vaihteluväli, 
jonka puitteissa vaikutukset arvioidaan. Näin voidaan arvioida myös jatkuvien toimien 
resurssien leikkauksesta tai lisäyksestä seuraavia vaikutuksia. Kokonaisuuden ohja­
uksessa vaihteluväliajattelu tukee erilaisten allokaatioiden analysointia (vrt. nol­
lasummapeli) ja mahdollistaa tarvittaessa myös esimerkiksi monitavoiteoptimointi- 
menetelmien soveltamisen.
Menettelyn rakentaminen on monivaiheinen ja iteratiivinen prosessi, jossa nykyinen 
tietämys kantaa eri keinojen ja vaikutusten osalta eri syvyyksille. Joidenkin yhteyksi­
en osalta voidaan päästä jopa rahoituksen ja vaikutusten yhteyden tarkkaan määrit­
tämiseen saakka, ja joidenkin osalta törmätään puutteisiin jo perusmäärittelyjen ta­
solla. Vain systemaattista arviointia yrittämällä on mahdollisuus paljastaa ja konkre­
tisoida tietopuutteita, joten esimerkiksi vaikutusketjujen rakentamisesta voi olla mer­
kittävää hyötyä, vaikka määrällistä arviointitietoa ei saataisikaan heti lisättyä. Oppi­
misen kannalta olisikin hyvä pyrkiä rohkeasti tarkastelemaan mahdollisimman laajaa
4kokonaisuutta edes karkeasti sen sijaan, että paneudutaan hiomaan pieniä yksityis­
kohtia parhaiten jo tunnetuista osista.
Raportissa esitetään arviointi- ja ohjausmenettelyn periaatteet, sen rakennusproses­
sin vaiheet, joitain esimerkkejä arviointitekniikoista ja hahmotelmia tulosten hyödyn­
tämisestä. Kyseessä ei ole ’’valmiin” menettelyn ohjeistus, vaan ohjelmatason vaikut­
tavuuden arvioinnin kehittäminen edellyttää laaja-alaista ja pitkäjänteistä työtä. Seu- 
raaviksi konkreettisiksi askeleiksi ehdotetaan muun muassa kehitystyön ohjelmata­
son fokusoimista toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS), liikennejärjestelmän kehit­
tämisen ja Liikenneviraston toimien perimmäisten ja keinotavoitteiden systemaattis­
ta jäsentelyä, nykyisin käytössä olevien mittarien ja indikaattorien ryhmittelyä esite­
tyn menettelyn periaatteiden mukaisesti sekä näin systeemin eri osista vallitsevan 
tiedon ja tietopuutteiden hahmottamista. Myös vaikutusketjujen rakentamista ja mää­
rällistä arviointia kannattaisi testata joillekin määrätyille osasysteemeille. Samalla 
voitaisiin kehittää vaikutuksista lähtevää, läpi koko vaikutusketjun kulkevaa ja realis­
tisesti resursseihin ja todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin suhteutettua tavoitteiden 
asettamista. Ohjelmatason vaikuttavuuden arviointi ja ohjaus on niin laaja teema, 
ettei sitä voida ’ ratkaista” kerrallaan, vaan tulevissa kehityshankkeissa on syytä kes­
kittyä rajatumpiin vaiheisiin esitetystä kokonaisuudesta.
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Sammanfattning
Syftet med det här arbetet är att utveckla bedömningen av programnivans effektivitet. 
Ett trafiksystem är en omfattande och komplicerad helhet. Da trafiksystemet ska sty- 
ras bedömer man med vilken allokering av resurser och kombination av metoder man 
bäst kan uppna en effekt som motsvarar malen. Som stöd för styrningen behövs för- 
staelse för vilka effekter som eftersträvas (effektblock), med vilka metoder man försö- 
ker na dem (metodblock) och vilket samband det finns mellan de resurser som satsas 
pa varje metod och de effekter det leder till (konsekvenskedja). Det är mycket arbets- 
drygt att skapa ett enhetligt och systematiskt bedömningsförfarande för olika delar av 
Trafikverkets viktigaste programtyper, men a andra sidan är det bara ett sadant förfa- 
rande som ger möjlighet att göra en övergripande granskning av effekterna, ställa upp 
realistiska och transparent formulerade mal samt styra användningen av de resurser 
som behövs för att effekten ska nas.
Strukturen pa det bedömnings- och styrningsförfarande som presenteras i arbetet 
samt tanken hur man ska ga till väga förenas av element fran olika metodfält och tidi- 
gare undersökningar vid Trafikverket (Vägförvaltningen). Bedömningskontexten, där 
resurseringen av främst kontinuerliga underhalls- och skötselatgärder granskas, avvi- 
ker fran traditionell program- eller projektbedömning av interventionstyp, sä det gar 
inte att tillämpa nagot färdigt förfarande som sadant. I förfarandets tudelade benäm- 
ning hänvisar bedömningen till produktion av information om konsekvenskedjor samt 
om sambandet mellan finansiering och effekter; styrningen i sin tur avser hur denna 
information kan utnyttjas, dvs. hur det gar att dra paralleller mellan olika metoder och 
effekter och pa sa sätt bedöma helheten. Som stöd för styrningsperspektivet maste 
man eftersträva en bedömning som är enhetlig och jämförbar för olika delar.
I bedömningsförfarandet delas programmet och effekterna upp i ändamalsenliga de­
lar (metod- och effektblock). Mellan delarna skapas konsekvenskedjor: finansiering -  
atgärder -  förändring av det fysiska tillstandet -  direkta konsekvenser -  indirekta 
konsekvenser. Först försöker man definiera kedjan enligt sakinnehall och hitta lämp- 
liga mätare pa nätniva. I den kvantitativa bedömningen uppställs ett variationsinter­
vall för finansieringen och effekterna bedöms inom detta intervall. Da gar det ocksa 
att bedöma konsekvenserna av att resurserna för kontinuerliga atgärder skärs ned 
eller ökas. Sättet att utga fran ett variationsintervall vid styrningen av helheten stöder 
analysen av olika allokationer (jfr nollsummespel) och ger ocksa vid behov möjlighet 
att till exempel tillämpa metoder för optimering av flera olika mal.
Metoden byggs upp genom en iterativ process i flera steg, där nu tillgänglig kunskap 
nar till olika djup för olika metoder och effekter. För vissa samband kan man till och 
med na sa langt att det gar att bestämma ett noggrant samband mellan finansiering 
och konsekvenser, men i andra fall stöter man pa brister redan vid den grundläggande 
karakteriseringen. Endast genom att pröva en systematisk bedömning gar det att av- 
slöja och konkretisera informationsbrister. Det kan alltsa vara till stor nytta att skapa 
konsekvenskedjor, även om det inte genast gar att lägga in kvantitativ bedömningsin-
6formation. För att lära sig mer borde man frimodigt försöka göra atminstone en grov 
bedömning av en sa omfattande helhet som möjligt i stället för att finslipa sma detal- 
jer pa delomraden som redan är väl kända.
I rapporten presenteras principerna för bedömnings- och styrningsförfarandet, via 
vilka steg processen byggs upp, vissa exempel pa bedömningsteknik och schematiska 
metoder hur resultaten kan utnyttjas. Det är inte fraga om anvisningar för ett ”färdigt” 
förfarande. För att utveckla bedömningen av programnivans effekt krävs ett omfat­
tande och langsiktigt arbete. Som följande konkreta steg föreslas bland annat en fo- 
kusering av utvecklingsarbetets programniva pa verksamhets- och ekonomiplanen, 
utveckling av trafiksystemet och systematisk disponering av de yttersta malen och 
metodernas mal i Trafikverkets verksamhet, en gruppering av de nu använda mätarna 
och indikatorerna enligt principerna för de föreslagna metoderna sa att det gar att 
skapa sig en bild av den information som finns om systemets olika delar och var in­
formationen är otillräcklig. Det kunde ocksa löna sig att testa hur konsekvenskedjor 
byggs upp och hur de kvantitativt bedöms för vissa definierade delsystem. Samtidigt 
kunde man utveckla ett sätt att ställa upp realistiska mal utgaende fran effekterna och 
hela konsekvenskedjan och relaterade till resurserna och de verkliga paverkningsmöj- 
ligheterna. En bedömning och styrning av programnivans effekt är ett sa omfattande 
tema att det inte gar att ”lösa” med en gang, utan i kommande utvecklingsprojekt är 
det skäl att koncentrera sig pa mera begränsade steg av helheten.
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Summary
The purpose of this report is to develop the evaluation of the effectiveness of the pro­
gram level. A traffic system is an extensive and complex entity and its steering must 
take into consideration how to allocate resources and combine different methods in 
order to produce the effects that best correspond with the aims of the system. To 
support the steering, there must be an understanding of the desired effects (effect 
cube), the methods that are used to achieve them (method cube) and a connection 
between the resources invested in each method and the effects produced by said 
method (effect chain). Creating a uniform and systematic evaluation procedure for 
the different areas of the Finnish Transport Agency's main program is extremely cum­
bersome, but on the other hand it is the only way to observe the effects of the pro­
gram comprehensively, to set transparent, realistic and justified goals for the pro­
gram and to steer the use of resources based on the effects observed.
The structure and idea behind the evaluation and steering procedure presented in this 
report combine elements from different methods and from the Transport Agency's 
(Road Administration's) earlier studies. The evaluation context, which mainly focuses 
on the resources for continuous maintenance operations, deviates from a traditional 
intervention-type program or project evaluation. Thus, an existing procedure cannot 
be applied as such. In the two-part name of the procedure, evaluation refers to the 
production of information from the effect chains and to the connection between fund­
ing and effect. Steering refers to the utilization of this information, i.e. the comparison 
of different methods as well as effects and observation of the entity. In order to sup­
port the steering perspective, the evaluation of different areas should be carried out 
in a consistent manner that is suitable for making comparisons.
In the evaluation procedure, the program and effects are divided into appropriate 
areas (method and effect cubes). Effect chains are created between the areas of fund­
ing, measures, change in physical state, direct effects and indirect effects. The aim is 
first to define the chain based on the content and to find appropriate indicators for 
the network level. In the quantitative evaluation, a range is set for funding within 
which the effects are evaluated. Thus it is also possible to evaluate the effects result­
ing from cuts or increases in the continuous measures. Using a gauge when steering 
an entity allows for analysis of different allocations (cf. zero-sum game) and also en­
ables the application of optimization methods for multiple aims.
Building a procedure is an iterative process with many stages where the current 
knowledge reaches different depths for different methods and effects. Using certain 
connections, it may be possible to reach an accurate definition of the connection be­
tween funding and effects, while others may show defects in the basic definitions. 
Only by attempting to use systematic evaluation it is possible to reveal a lack of 
knowledge and make it more concrete. Therefore, building effect chains, for example,
8may be very useful, even if it doesn't immediately increase quantitative evaluation 
information. From the perspective of learning, it would be useful to examine the most 
comprehensive entity possible even roughly, instead of focusing on the small details 
involved in well-known areas.
This report presents the principles for evaluation and steering procedures, the stages 
involved in the building process, some examples of the evaluation techniques and 
outlines of the utilization of the results. It does not have instructions for a "complete" 
procedure, but developing the evaluation of the effectiveness of the program level re­
quires extensive and long-term work. It is suggested that as the next concrete steps 
the program level's development work should be focused on the business and finan­
cial plan, the development of traffic systems and the Finnish Transport Agency's fun­
damental and method-related aims should be systematically organized. The indica­
tors currently used are grouped according to the principles of the procedure pre­
sented and hence show an understanding of the knowledge -  as well as lack of knowl­
edge -  related to different areas of the system. The building and quantitative evalua­
tion of effect chains should also be tested with regard to certain subsystems. At the 
same time, it would be possible to develop effect-oriented goal-setting that would go 
through the entire effect chain and that would be realistically proportioned in relation 
to the resources and actual potential for influence. The evaluation and steering of the 
effectiveness of the program level is such a comprehensive theme that it cannot be 
"solved" immediately, so future development projects should focus on certain stages 
of the presented entity.
9Esipuhe
Uuden liikenneviraston ensimmäinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) valmistui 
syksyllä 2010. Se on ensimmäinen tie-, rata- ja vesiliikenteen yhteen kokoava suunni­
telma, joka laadittiin haasteellisessa aikataulussa. Tiukka aikataulu ja eri liikenne­
muotojen suunnittelun yhteensovittaminen asettivat omat rajoitteensa suunnitelman 
laatimiselle. PTS:n yhteydessä ei tämän vuoksi panostettu kovinkaan paljoa itse 
suunnitelman laatimisessa käytettävien arviointimenettelyjen ja -menetelmien kehit­
tämiseen.
Toimien vaikuttavuuden arviointi on ohjelmatasolla haastavaa. Tämä johtuu vaikutus­
ten kuvauksesta, joka tapahtuu varsin yleisellä tasolla, jolloin mm. vaikutusmekanis­
mien kausaalisuhteiden ymmärtäminen ja mallintaminen on vaikeaa. Usein ohjelma­
tason arvioinnissa tyydytäänkin vain kuvailevaan vaikutustietoon ja fyysisen tilan 
muutosta kuvaaviin mittareihin, jolloin varsinaista vaikutustietoa on varsin vähän. 
Tuloksena syntyy suuria määrä informaatiota, joka tiivistyy vaikuttavuuden arvioin­
nissa lähinnä arvioiksi vaikutusten suunnista ja suuruusluokista.
Liikenneviraston tavoitteena onkin kehittää ohjelmatason vaikutusten arviointia sys­
temaattisempaan suuntaan, jolla yhä tehokkaammin voidaan ohjata resurssien käyt­
töä ja samalla arvioida ohjelmien vaikuttavuutta.
Työ on toteutettu T&K-hankkeena vuoden 2010 aikana. Työtä on ohjannut Liikennevi­
raston liikennejärjestelmä -toimialan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, johon 
ovat kuuluneet:
Anton Goebel (pj.)
Anders Jansson 
Harri Lahelma 
Taneli Antikainen 
Jukka Valjakka
Ohjausryhmätyöskentelyyn on osallistunut lisäksi Martti Kerosuo Liikennevirastosta.
Selvityksen ovat laatineet Joonas Hokkanen (Ramboll Finland Oy), Pekka Mild (Pöyry 
Finland Oy) ja Sakari Somerpalo (Linea Konsultit Oy).
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1 Johdanto
Tämän työn tavoitteena on ohjelmatason vaikuttavuuden arviointimenetelmän kehit­
täminen siten, että ohjelmatason arviointi antaisi suunnittelijoille, päätöksentekijöille 
ja eri intressitahojen edustajille riittävät määrälliset ja laadulliset perusteet ymmär­
tää Liikenneviraston toimenpiteiden vaikutuksia ja tätä kautta ohjata toimintaa käy­
tettävissä olevien resurssien puitteissa. Vuonna 2002 silloinen Tiehallinto julkaisi op­
paan ohjelmien vaikutusten arviointiin (Tiehallinto 2002). Tässä työssä lähtökohta on 
sama, mutta tässä pyritään luomaan systematiikkaa, jolla resurssien ohjaus tapahtui­
si vielä jäsennellymmin.
Ohjelmatason arviointi toimii parhaimmillaan silloin, kun se ohjaa Liikennevirastossa 
tehtävien ohjelmien toteutusta ja tuottaa aineistoa ohjelmassa mahdollisista toimen­
pidevalikoimista ja niiden vaikutuksista. Tämä vaatii systemaattista etenemistä, mis­
sä on selkeä yhteys suunnitelman tarkoituksella, viraston tavoitteilla, käytettävissä 
olevilla toimenpidevalikoimilla ja niistä syntyvillä välittömillä ja välillisillä vaikutuk­
silla. Tämän ketjun tunnistaminen ja muodostaminen luo yhteyden resurssien eli käy­
tettävissä olevan rahan ja sen mahdollistamien toimenpiteiden sekä niistä syntyvien 
välittömien ja välillisten vaikutusten välille.
Käytettävissä olevat resurssit eivät yleensä riitä kaiken tavoitellun hyvän toteuttami­
seen. Tällöin joudutaan tekemään valintoja sen suhteen, minkälaisia vaikutuksia yh­
teiskunnassa halutaan syntyvän. Vaikutukset ovat riippuvaisia käytettävissä olevista 
resursseista ja niiden mahdollistamista toimenpiteistä. Kun resurssien ja vaikutusten 
välinen suhde tunnistetaan, niin se mahdollistaa resurssien kohdistamisen toivottu­
jen välittömien ja välillisten vaikutusten mukaisesti. Vaikuttavuuden arviointi kuvaa 
missä määrin asetetut tavoitteet toteutuvat ja on oleellinen osa prosessia, mutta se 
edellyttää edellä kuvatun loogisen ketjun mallintamista eli käytännössä systemaatti­
sesti etenevää suunnittelu- ja arviointiprosessia. Liikennevirastolla on mm. viimei­
simmän syksyllä 2010 valmistuneen pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS:n) sisällön 
perusteella voimakas tahtotila tämän ketjun systemaattiseen analysointiin, mutta 
selkeä polku siitä, miten siihen päästään puuttuu vielä. Valmistunut PTS oli uuden 
perustetun liikenneviraston ensimmäinen tie-, rata- ja vesiliikenteen yhteen kokoava 
suunnitelma. Siinä tavoitteena oli PTS:n laatiminen eikä niinkään sen laatimisessa 
käytettävien menetelmien kehittäminen.
Arviointi on ollut useilla hallinnonaloilla suunnittelusta irrallinen asia. Tämä sen 
vuoksi, koska puhdas arviointi on usein kohdistunut väliarviointeihin tukemaan suun­
nitelmien toimeenpanoa, ja loppuarviointeihin, joita tehdään tukemaan tulosten ja 
vaikutusten perusteluja (Ahonen ym. 2009). Liikenneviraston ohjelmatason suunnit­
telu on tulevaisuuteen kohdistuvaa arviointia, jolle on korostetusti luonteenomaista 
jatkuva toiminta ja resurssien ohjauksen tarve. Tällöin arviointi tulee osaksi jatkuvaa 
toimintaa ja suunnittelua. Prosessin kysymykset ovat minkälaisia toimenpiteitä, fyy­
sisen tilan muutoksia ja vaikutuksia tällä toiminnalla käytettävissä olevilla resursseil­
la odotetaan saavan aikaan ja mikä on niiden vaikuttavuus. Liikennevirastossa arvi­
ointi kohdistuu monelta osin jatkuvaan toimintaan (esimerkiksi väylien ylläpito ja hoi­
to), jolloin vaikuttavuuden arvioinnin tulisi tukea eri toimien rahoitustasojen (uudel- 
leen)allokointia koskevaa päätöksentekoa, mikä poikkeaa jossain määrin perinteises­
tä interventio-tyyppisen ohjelman toteuttamista koskevasta päätöksenteosta.
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Suunnittelu ja arviointi muodostavat ohjelmatason vaikuttavuuden arvioinnin perus- 
kehikon. Tähän suunnittelu- ja arviointikehikkoon liitetään tarvittava määrä sellaisia 
elementtejä, joilla voidaan hallita kompleksinen, paljon erilaisia riippuvuussuhteita 
sisältävä kokonaisuus, ja mahdollistetaan paitsi vaikutusten ja vaikuttavuuden arvi­
ointi niin myös resurssien allokointiin liittyvä tarkastelu. Suunnitteluun ja arviointiin 
liitetään tässä työssä systeemiajattelun ja ohjelmateorian sekä päätösanalyyttisten ja 
loogisen mallintamisen menetelmien lähtökohtien mukaista tarkastelua kompleksi­
sen ympäristön haltuun ottamiseksi ja resurssien allokoinnin tarkastelua varten.
Tämä raportti etenee siten, että aluksi kappaleessa 2 kuvataan tiivistetysti Liikennevi- 
raston ohjelmatasot ja arvioinnin periaatteita niissä. Kappaleessa 3 kuvataan mistä 
arvioinnissa on kysymys, arvioinnin keskeiset lähestymistavat, joita voidaan ja kan­
natta hyödyntää liikenneviraston ohjelmatason vaikuttavuuden arviointimenetelmää 
kehitettäessä. Kappaleessa 4 kuvataan ohjelmatason arviointi- ja ohjausmalli. Kappa­
leessa 5 on esimerkki ja kappaleessa 6 arvioidaan millaisia hyötyjä esitetty menetel­
mä mahdollistaa ohjelmatason arvioinnissa. Johtopäätökset ja suositukset on kuvattu 
kappaleessa 7.
13
2 Liikenneviraston ohjelmatasot
Ohjelmien vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi on valmisteluun liittyvä prosessi, 
jonka ydintavoitteena on tukea suunnitelman valmistelua, toteutusta ja seurantaa 
sekä suunnitelmaa koskevaa julkista keskustelua. Arviointi tuottaa ensisijaisesti etu­
käteistietoa suunnitelman ja sen vaihtoehtojen vaikutuksista ja siitä miten resurssien 
allokoinnilla vaikutetaan paitsi valittaviin toimenpiteisiin, myös liikennejärjestelmän 
tilan muutoksiin ja lopullisesti välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Tulevaisuuteen 
suuntautuva arviointi on osa suunnittelua, jonka vaiheita ovat suunnitelman kohteen 
tai ohjelman valinta, tavoitteiden määrittely, vaihtoehtojen valinta, arviointimenetel­
mien valinta, vaikutusten kuvaaminen menetelmiä käyttäen sekä vaihtoehtojen arvi­
ointi ja vertailu. Vertailun keskeiset kysymykset liittyvät vaikutusten merkittävyyden 
määrittelyyn, vaikutusten kohdentumiseen ja ajoittumisen määrittelyyn sekä vaikut­
tavuuteen ja tehokkuuteen.
Liikennehallinnon suunnittelujärjestelmä on rakentunut kahden perustehtävän ympä­
rille. Yhtäältä tehtävänä on väylänpidon ja muun liikennehallinnon toiminnan ohjaus, 
joka sisältää strategisen suunnittelun ja ohjauksen pitkän tähtäimen visioista erilai­
siin toimintalinjauksiin sekä toiminnan ja rahoituksen ohjauksen usean vuoden aika­
jänteen kattavasta toiminta- ja taloussuunnittelusta vuotuiseen talousarvioon. Ohja­
uksen tehtävänä on määrittää väyläpidon suuntaviivat ja strategiat, valita toteutetta­
vat toimenpiteet käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa ja hankkia niiden toteu­
tus. Ohjauksessa haetaan vastausta siihen, millaisella resurssien allokoinnilla ja mil­
laisilla toimenpiteiden yhdistelmillä parhaiten vastataan tavoitteisiin. Ohjauksen teh­
täväkokonaisuuksia ovat mm. päämäärien ja tavoitteiden asettaminen ja niitä toteut­
tavien strategisten toimintalinjojen ja resurssien allokoinnin määrittäminen (esimer­
kiksi PTS) sekä tavoitteisiin ja annettuihin määrärahakehyksiin sopivien toimenpitei­
den valinta (esimerkiksi TTS ja vuotuiset toteuttamisohjelmat). (Vrt. Metsäranta ym. 
2001).
Toinen perustehtävä on ongelmanratkaisuun verrattava toimenpiteiden suunnittelu, 
joka tarkentuu asteittain erityyppisistä esisuunnitelmista toimenpiteiden toteutta­
misvaiheen yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Toimenpiteiden suunnittelussa tehtä­
vänä on suunnitella asetettuja tavoitteita parhaiten vastaavia ratkaisuja annettujen 
reunaehtojen puitteissa. (Vrt. Metsäranta ym. 2001).
Näiden perustehtävien, toiminnan ohjauksen ja toimenpiteiden suunnittelun, välillä 
tai osana tehdään monenlaista toimenpiteiden priorisointia ja ohjelmointia. Lisäksi 
suunnittelujärjestelmään kuuluu ns. teknisten ratkaisujen suunnittelu ja ohjeistami­
nen. Teknisellä ratkaisulla tarkoitetaan väylän tai sen osan rakentamisen, ylläpidon, 
hoidon tai väylällä tapahtuvan liikenteen hallinnan rakenteellista tai menetelmällistä 
ratkaisua. Rakenteellisella ratkaisulla tarkoitetaan väylän tai sen osan fyysistä raken­
netta koskevaa ratkaisua, kuten esimerkiksi väylän poikkileikkaus tai sillan tyyppi. 
Menetelmällisellä ratkaisulla tarkoitetaan väylän tai sen osan ylläpidon tai hoidon 
toteuttamistapaa koskevaa ratkaisua. (Tiehallinto 2008)
Liikennehallinnon suunnittelujärjestelmäkokonaisuutta on hahmoteltu taulukossa 2­
1. Tässä jaottelussa liikennejärjestelmäsuunnittelu voidaan luokitella eri toimijoiden 
yhteiseksi strategisen suunnittelun muodoksi.
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Taulukko 2-1. Liikenneviraston suunnittelutasoja.
Suunnittelu­
taso
Tarkennus
Strateginen 
suunnittelu 
-toiminnan 
suunta 
5-30 vuotta
Liikennehallinnon ja -politiikan strategiset suunnitelmat, esim.
- liikennepoliittinen selonteko, Liikenne 2030, PTS...
- liikennejärjestelmän eri osien tavoitetilakuvaukset (esim. 
päätieverkon tavoitetila, nopean junaliikenteen verkko)
- liikennejärjestelmän eri osia koskevat toimintalinjat 
(esim. kaupunkiseudut)
- väylänpidon tuotteita tai muita toiminnan osia koskevat 
toimintalinjat (esim. talvihoito)
- toiminnan vaikutuksia koskevat toimintalinjat (esim. lii­
kenneturvallisuus)
Liikennejärjestelmäsuunnitelmat (yhteistyössä)
- kaupunkiseudut, maakuntataso
Strateginen 
ohjaus 
-toiminnan 
ohjaus 
1-4 vuotta
Toiminnan ja rahoituksen ohjaus, esim.
- toiminta- ja taloussuunnitelmat (TTS)
- vuosittaiset talousarviot
- tulosohjaus
Ohjelmointi 
-toimien 
priorisointi 
1+ vuotta
Esim.
- teemakohtaiset esiselvitykset ja toimenpideohjelmat 
(esim. jkp-väylien tarveselvitys jne.)
- strategisten suunnitelmien toimenpideohjelmat
- rahoituksen ja tulosohjauksen puitteissa tehtävä vuotui­
nen priorisointi ja kohdentaminen (esim. päällystysoh­
jelma, siltojen korjausohjelmointi)
Hanketason
suunnittelu
-ongelman­
ratkaisu
Esim.
- erilaiset yhtä suunnittelukohdetta koskevat esiselvityk­
set ja -suunnitelmat: tarve- ja toimenpideselvitykset, yh­
teysväli- ja kehittämisselvitykset, idea- ja tilavaraus- 
suunnitelmat, yms.
- yleissuunnitelmat, tie- ja ratasuunnitelmat, rakennus­
suunnitelmat
Tekniset
ratkaisut
Esim.
- suunnittelu- ja menetelmäohjeet, normit
- laatu- ja toimivuusvaatimukset
Suunnitelmat on tapana jakaa yksittäistä toimenpidettä koskeviin hanketason suun­
nitelmiin sekä toiminnan painotuksia ja toimenpiteiden priorisointia ohjaaviin ohjel­
matason suunnitelmiin. Ohjelmataso on väljä käsite, jonka alle voidaan laajasti lukea 
erilaisia suunnitelmia. Esimerkiksi Tiehallinnon laatimassa oppaassa ohjelmien vai­
kutusten arviointiin (Tiehallinto 2002) ohjelma -sanaa käytetään yleiskäsitteenä, joka 
kattaa varsinaisten toimenpideohjelmien lisäksi strategiset suunnitelmat. Sen mu­
kaan ohjelmilla ja strategisilla suunnitelmilla tarkoitetaan ministeriöiden, valtion lai­
tosten, kuntien ja muiden organisaatioiden suorittamaa, useamman kuin yhden vuo­
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den ajanjakson kattavaa linjausten tai toimenpidekokonaisuuksien määrittelyä. Stra­
tegista suunnitelmaa voi luonnehtia siten, että se osoittaa toiminnan suunnan. Oh­
jelma puolestaan konkretisoi ja jäsentelee strategiaa toiminnan ohjaamiseksi halut­
tuun suuntaan ja sisältää toimenpiteiden ajoituksen.
Tällä perusteella taulukon 2-1 jaottelussa kolmen ylimmän lohkon vuotta pitempää 
aikaväliä käsittelevät suunnitelmat voidaan luokitella ohjelmatason suunnitteluksi. 
Keskeisimpiä Liikenneviraston ohjelmatason suunnitelmia ovat pitkän tähtäimen 
suunnitelmat (PTS), erilaiset toimintalinjaukset ja teemaohjelmat, neljän vuoden ai­
kajännettä koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) sekä näihin liittyvät toi­
menpide- ja toteuttamisohjelmat. Lisäksi Liikennevirasto tai ELY-keskukset osallistu­
vat ohjelmatason suunnitelmiksi luettavien alueellisten liikennejärjestelmäsuunni­
telmien laatimiseen.
Perinteisesti ohjelma ymmärretään ajallisesti ja sisällöllisesti rajatuksi usean toi­
menpiteen kokonaisuudeksi, jolla pyritään jonkin tavoitteen saavuttamiseen. Oleellis­
ta on tällöin ymmärtää, että ohjelmalla on tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja aika­
taulu. Osa Liikenneviraston ohjelmatason suunnitelmista poikkeaa tästä perinteisestä 
ohjelmakäsitteestä siten, että suunnittelun kohteena oleva toiminta on jatkuvaa (esi­
merkiksi hoito ja ylläpito), jolloin ohjauksessa haetaan vastausta siihen, millaisella 
millaisilla toimenpiteiden määrillä, kohdistamisilla ja yhdistelmillä parhaiten vasta­
taan asetettuihin tavoitteisiin.
Hanketason suunnittelussa vaikutusten arviointia on kehitetty varsin pitkälle formaa­
lien arviointiprosessien ja -menetelmien suuntaan (Ratahallintokeskus 2004, Tiehal­
linto 2004). Sen sijaan eri ohjelmatason suunnitelmien eroavaisuudet (tarkoitus, laa­
juus, tarkkuus, aikajänne jne.) aiheuttavat sen, että myös vaikutusten arvioinnin tar­
koitus ja menetelmät voivat olla hyvinkin erilaiset. Yhteistä hanke- ja ohjelmatasolle 
on se, että suunnitteluvaiheen yhteydessä tehtävä arviointi on etukäteisarviointia. 
Jälkiarviointi on hanketasollakin harvinaista.
Yleensä etukäteisarviointi on ja sen tulisikin olla osa suunnitteluprosessia. Tällöin 
suunnittelun eri vaiheissa (vaihtoehtojen arviointi, suunnitelmaluonnosten arviointi, 
lopullisen suunnitelman arviointi) tehtävän arvioinnin tarkoitus on tuottaa aineistoa, 
jonka avulla suunnitelmaa laaditaan ja muokataan sekä tehdään sen käsittelyyn liitty­
viä päätöksiä. Suunnittelun ja päätöksenteon eri vaiheissa tuotetaan usein tarkkuus- 
tasoltaan erilaista vaikutustietoa: alkuvaiheessa karkeampaa ja lopullisesta suunni­
telmasta tarkempaa.
Ohjelmatasolla, etenkin PTS- ja TTS-tasolla, haasteena on tarkasteltavan systeemin 
laaja-alaisuus ja kompleksisuus (koko väylänpito ja sen yhteiskunnalliset vaikutuk­
set) sekä ohjelman tai joidenkin toimenpiteiden vaikutusten pitkä aikajänne. Infor- 
maatioähky on todellinen vaara. Tarkasteltavat vaikutukset, niitä kuvaavat mittaristot 
ja muut aggregointitason tiedot pitää rajata riittävän minimalistisiksi, jottei tulosten 
esittäminen vaadi kymmeniä sivuja ja satoja lukuja.
Strategisen tason suunnittelussa ja liikennepolitiikan tasolla suunnitelmien tavoitteet 
kohdistuvat monelta osin ylätason yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, kuten elinkei­
noelämän kilpailukykyyn tai ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vaikuttavuuden arviointi 
edellyttää tällöin sitä, että pystytään jollain tasolla hahmottamaan kokonaiset vaiku- 
tusketjut väylänpidon toimenpiteistä liikennejärjestelmän tilan muutosten kautta vä­
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littömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Arviointi tuottaa näin vaikutustiedon ohella myös 
kuvausta vaikutusten välisistä suhteista.
Arviointimenetelmien kehittämisen kannalta keskeinen ero erilaisten ohjelmatason 
suunnitelmien välillä on se, onko kyseessä eri kerroilla eri tavoin laadittava suunni­
telma (esimerkiksi Liikenneviraston PTS-suunnitelma) vai samanlaisena toistuva tai 
jatkuva suunnitelma, kuten esimerkiksi toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS). Mo­
lempia lähestymistapoja varten voidaan ajatella rakennettavan myös näitä eri suun- 
nittelumuotoja tukevia pidemmälle vietyjä arviointimalleja, joihin on mallinnettu pa­
nosten ja niistä seuraavien vaikutusten kausaalisuhteita. Tällöin voidaan käyttää hy­
väksi osasysteemejä ja -vaikutuksia kuvaavia olemassa olevia vaikutusmalleja.
Laaja-alaiselle strategisen tason suunnittelulle (kuten PTS, TTS, liikennejärjestelmä­
suunnitelmat jne.) on luonteenomaista, että suunnittelun kohteena olevan toiminnan 
avulla pyritään samanaikaisesti tyydyttämään useita erilaisia yhteiskunnallisia ja 
asiakastarpeita. Tarpeista johdetut tavoitealueet saattavat jollain tasolla olla etukä­
teen määriteltyjä (esim. ’’liikennepolitiikan yleistavoitteet”), mutta tavoitteiden prio­
risointia ja tavoitearvoja ei ole mahdollista suoraan johtaa suunnitteluprosessin ulko­
puolelta, vaan tavoitteiden keskinäinen painotus on suunnittelun ja siihen liittyvän 
päätöksenteon keskeinen tehtävä. Mukana voi olla joitakin reunaehtotyyppisiä tavoit­
teita, mutta liikennepoliittisesta päätöksenteosta tai sen valmistelusta, jolloin tavoit­
teiden painotus ei voi olla etukäteen annettua vaan painotuksen tekeminen on osa 
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia.
Ohjelmatason suunnitelmilla on siis yleensä useita tavoitteita, joita kaikkia ei voi täy­
simittaisesti saavuttaa. Suunnittelun ja siihen liittyvän vaikutusarvioinnin tehtävänä 
on tuottaa tietoa siitä, minkälaisia vaikutusten painotuksia eri toimenpideyhdistelmil- 
lä ja erilaisilla resurssien allokoinneilla saadaan. Suunnitelmaan liittyvässä päätök­
senteossa päätöksentekijän tehtävänä on arvioida, vastaako vaikutusten painotus hä­
nen näkemystään tavoitteiden painotuksesta. Sen sijaan hanketasolla on usein hel­
pommin määriteltävissä tietty tarve tai tarpeet, joiden vuoksi toimenpidettä suunni­
tellaan sekä sitä koskevat tavoitteet ja tavoitearvot. Tällöin kyse on ongelmanratkai- 
sutehtävästä, jossa suunnittelun tehtävänä on löytää (kustannus)tehokkaimmat ja 
vähiten haittavaikutuksia tuottava ratkaisu tavoitteiden saavuttamiseksi.
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3 Yleistä vaikuttavuuden arvioinnista
3.1 Arvioinnin määritelmä
Julkisilla varoilla toteutetulta toiminnalta edellytetään nykyään yhä enemmän arvi­
ointia sen onnistumisesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Vaikuttavuusarvi­
oinnin ja arvioinnin yleensä keskeinen kysymys on, kuinka paljon ja miten merkittä­
västi arvioitavalla asialla on vaikutusta. Jotta vaikuttavuus voidaan arvioida edellyttää 
se arviointiprosessia, missä liikenneviraston resurssien (inputtien), toimenpiteiden ja 
niistä syntyvien välittömien ja välillisten vaikutusten muodostama ketju arvioidaan 
kokonaisuudessaan. Vaikuttavuuden arviointi on näin osa laajempaa arviointiproses­
sia ja mahdollista, jos muut arvioinnin osa-alueet on suoritettu. Vaikuttavuusarvioin­
nin suorittamista ja kehittämistä ovat haitanneet siihen liittyvät käsitteelliset epäsel­
vyydet. Eri toimijat ovat puhuneet ja puhuvat eri termeillä tai heillä on ollut selkeästi 
erilaiset näkemykset käsitteiden sisällöstä1. Vaikuttavuuden arvioinnin perusajatus 
on, että arvioitava toimenpide tai toimenpiteet johtaa tiettyihin tuloksiin ja tätä tulos­
ta arvioidaan suhteessa käytettyihin resursseihin ja muodostuviin vaikutuksiin (Aho­
nen ym. 2009, Chen 2005, Dahler-larsen 2005, 2007, Pawson 2001).
Kuvan 3-1 mukaan arvioinnin kohde rajatuimmassa mielessä koostuu toimintaohjel­
man implementoinnista eli toimeenpanosta. Siinä on kysymys panosten käyttämises­
tä määrätyissä toiminnoissa ja niiden prosesseissa tavoiteltujen tuotosten aikaan­
saamiseksi. Kuvio esittää ja jäsentää arviointitoimenpiteitä luonnehtivaa sanastoa 
(Ahonen ym. 2009).
Tulevaisuuteen suuntautuva suunnittelu alkaa tarpeista. Tarve kuvaa halua muuttaa 
lähtötilannetta (tai säilyttää se muuttuvassa toimintaympäristössä). Tarve on syy sil­
le, että arvioitavaa asiaa lähdettään kehittelemään ja toteuttamaan. Tavoite nousee 
tarpeista. Tavoitteet määrittävät, mihin tarpeisiin suunnitelman toimenpiteillä pyri­
tään vaikuttamaan. Toimenpide on väline, jolla tavoitteeseen pyritään. Toimenpiteen 
tuloksena syntyy vaikutusketju tuotoksista ja tuloksista (esim. päällystyskilometrit ja 
hyväkuntoisen tieverkon pituus) välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin (esim. ajokus­
tannukset ja elinkeinoelämän kuljetuskustannukset). Vaikuttavuus syntyy, kun suh­
teutetaan aikaansaatu vaikutus alkutilanteen tarpeeseen ja sen tyydyttämiselle ase­
tettuun tavoitteeseen.
Tuotosten suhteessa panoksiin on kysymys tehokkuudesta, jota tarkentavat esimer­
kiksi tuottavuus ja taloudellisuus. Tulokset muodostuvat kuvion tarkastelutavan mu-
1 Sana 'arviointi' on vähitellen, lähinnä 1980-luvulta lähtien, vakiintunut suomalaiseen hallintokieleen. Se 
vastaa englannin, ranskan ja saksan kielen sanoja evaluation, évaluation ja Evaluierung ja ruotsin kielen 
sanaa utvärdering. Ammattikielessä esiintyvät myös sanat 'evaluaatio' ja toisinaan 'evaluointi'. Kokonai­
suutena ilmaus 'politiikkatoimien vaikuttavuusarviointi' vastaa hyvin englanninkielistä ilmausta policy 
effectiveness evaluation tai policy impact evaluation, etenkin mikäli sanan policy alaan hyväksytään myös 
laajat 'toimintaohjelmat', programmes, ja myös mittavimmat 'hankkeet', projects. Arviointi on käsitteenä 
hyvin monitahoinen ja jopa vaikeaselkoinen. Siihen kuuluu erilaisia lähestymistapoja ja koulukuntia eikä 
arviointikäsitteen sisällöstä vallitse täyttä yksimielisyyttä. Yhteistä käsitystä arvioinnin teoriasta tai hyvis­
tä käytänteistä ei ole, mutta arvioinnin keskeiset lähestymistavat on liikenneviraston ohjelmatason arvioin­
tia kehitettäessä syytä tiedostaa (Ahonen ym. 2009).
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kaan kaksikäsitteiseksi. Ensinnäkin tulokset ilmenevät jonakin sellaisena, jotka suo­
raan ja sinänsä seuraavat tuotoksista. Toiseksi tuloksissa voi olla kysymys määrätty­
jen tulosten aikaansaamista koskevien tavoitteiden toteuttamisesta. Tuollaiset tavoit­
teet saattavat koskea esimerkiksi tehokkuutta sellaisenaan tai sen sellaisia muun­
nelmia kuin tuottavuutta tai taloudellisuutta. Jälkimmäisessä tapauksessa voi myös 
olla kysymys vaikuttavuudesta tietyssä, rajoitetussa mielessä silloin, jos toiminnan 
tehokkuudelle, tuottavuudelle tai taloudellisuudelle on asetettu tavoitteita (Ahonen 
2009, Hokkanen 2006).
Kuva 3 -1. Eräs Euroopan komission laatima arviointiprosessin m alli (Euroopan 
Komissio 1997).
Arvioinnin roolia Liikennevirastossa voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Kir­
jallisuudessa esiintyy lukuisia erilaisia jaotteluita suunnittelun ja arvioinnin paradig­
moista, otteista tai lähestymistavoista. Eri sektoreilla ja tieteenaloilla on omat arvi­
oinnin viitekehyksensä ja perinteensä. Erilaisilla menetelmillä tuotetaan erilaista tie­
toa ja ymmärrystä asioista ja erilaisilla lähestymistavoilla vastataan erilaisiin arvioin­
tikysymyksiin. Valittu tapa vaikuttaa arvioinnin toteuttamiseen. Keskeisimpiä näkö­
kulmia Liikenneviraston kannalta ovat 1) missä tilanteessa suhteessa ohjelman ja/tai 
suunnitelmien toteuttamiseen arviointi toteutetaan, 2) mitä ovat arvioinnin keskeiset 
kysymykset ja 3) menetelmät ja 4) onko arvioinnissa käytettävä tieto kvalitatiivista 
vai kvantitatiivista. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti em. näkökulmia.
3.1.1 Arvioinnin perusteet ja ajoittuminen
Arvioinnin perusteiden kuvaukseen liittyy arvioitavan suunnitelman kuvaus. Ohjelma­
tasolla se tarkoittaa mm. kuvausta siitä, millä suunnittelutasolla (vrt. luku 2) ohjelma 
on, mitä ja kenen toimintaa ja vastuualueita se koskee ja minkälaisiin tavoitteisiin sen 
pitäisi vastata. Tärkeätä on myös kuvata keille ohjelma on tarkoitettu. Tuloksia voi­
daan käyttää mm. toiminnan ohjauksessa ja toimenpide-esityksissä, päätöksenteki­
jöille kohdistetussa viestinnässä sekä ohjelmaan liittyvien osa-alueiden ja tulosten 
ymmärtämisessä.
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Ohjelmatason suunnittelussa on tärkeää ymmärtää:
-  Kuka tai ketkä ovat ohjelman käyttäjiä.
-  Minkälaisia odotusarvoja ohjelmalle on eri intressitahoilta.
-  Ohjelman tekemisen resurssit; talous, henkilöstö jne.
Kuvan 3-1 mukaisin arvioinnin kysymyksiin voidaan vastata erityyppisillä arviointita­
voilla riippuen siitä, tehdäänkö arviointi ennen toimenpiteitä, niiden aikana vai jälki­
käteen. Jälkiarvioinnin keskeinen merkitys liittyy oppimiseen ja tulevan toiminnan 
kehittämiseen. Sen tulosten mukaan voidaan parantaa organisaation toimintaa. Vä­
liarviointi voidaan tehdä esimerkiksi ohjelmakauden puolessa välissä ja näin koota 
tietoa ohjelman vaikutuksista ennen ohjelmakauden päättymistä. Sen keskeisin teh­
tävä on tuottaa tietoa siitä, eteneekö suunnitelma siten kuin on suunniteltu eli onko 
mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet. Liikenneviraston toiminnassa etukäteisar- 
viointi on merkittävä osa. Sen tarkoituksena on arvioida suunnitelman toteutettavuut­
ta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.
Taulukko 3 -1. Vaikutusten arvioinnin muotoja suhteessa toimenpiteiden ajankohtaan 
(Chen 2005).
Vaihe Arvioinnin sisältö
Etukäteisarviointi ennen toteu­
tusta /  (Appraisal, ex-ante evalu­
ation)
Suunnitelman arvioidut vaikutukset ja tavoittei­
den arvioitu toteutuminen. Käytetään usein 
vaihtoehtoisten toimintatapojen vertailussa, va­
linnassa ja resurssien allokoinnissa.
Käynnissä olevien toimenpitei­
den (jatkuva) seuranta
Suunnitelman toteuttamisen aikaansaamien 
tuotosten, tulosten ja vaikutusten seuranta to­
teuttamisen aikana.
Jälkiarviointi hankkeen /  hank­
keiden /  ohjelmien valmistuttua /  
ex-post evaluation
Suunnitelman toteutuneet vaikutukset ja niiden 
perusteella tarkasteltu tavoitteiden toteutumi­
nen. Verrataan etukäteisarvioinnin tuloksiin.
3.1.2 Arviointikysymykset
Arvioinnin luonteen määrittää se, mihin arvioinnilla pyritään ja näin samalla mikä tai 
mitkä ovat arvioinnin tarkoitusta kuvaavat kysymykset. Arviointiin oleellisesti kuulu­
valla vaikutusten arvioinnilla on useita tarkoituksia, jotka kuvaavat suoraan arviointi­
kysymyksiä ja arvioinnin tarkoitusta. Yleisesti ottaen arviointi on joko tulosarviointia, 
jossa tarkastellaan toimenpidevalikoiman tuotoksia kuten km päällystettyä tietä jne. 
tai arviointi perustuu koko vaikutusketjuun, jolloin arvioidaan myös välittömät ja vä­
lilliset vaikutukset sekä myös pyritään tunnistamaan tienpidon vaikutukset kohteissa, 
joihin vaikuttaa muutkin yhteiskunnan toimet.
Koko vaikutusketjua tarkastelevan arvioinnin tarkoituksena on lisätä tietoa siitä miten 
ja miksi toimenpide vaikuttaa. Se tuottaa myös lähtötietoa tulevaisuuden arviointiin. 
Liikenneviraston ohjelmatason arvioinneissa keskeistä ovat:
-  Kysymykset, jotka auttavat ymmärtämään syy-seuraussuhteita,
-  testata oletuksia, joilla saadaan arviointituloksia (kriittinen ote) ja
-  tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat niin positiiviseen kuin negatii­
viseenkin suuntaan.
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Tulokseen perustuva arviointi on tyypillistä tilanteessa, joissa pitää arvioida esimer­
kiksi, miten toimenpiteeseen sijoitetut resurssit ovat tuottaneet ennustettuja vaiku­
tuksia. Tällaisessa arvioinnissa on tärkeää osoittaa, miten toimenpiteestä ennustetut 
vaikutukset ovat toteutuneet ja kuinka tehokkaasti (panokset/tuotos). Arviointikysy­
mys painottuu siihen, kuinka hyvin asetetut tavoitteet on saavutettu. Tarkoitus ei ole 
niinkään vastata kysymykseen miten ja miksi, kuten koko vaikutusketjuun perustu­
vassa arvioinnissa. Tämä on tyypillistä mm. nykyisessä tulosseurannassa kuten esi­
merkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston sekä Liikenneviraston ja 
ELY -keskusten välisissä sopimuksissa (Liikenne -  ja Viestintäministeriö 2010, Lii- 
kennevirasto 2010). Arvioinnin luonnetta ei aina voi näin selkeästi rajata. Myös tulok­
seen perustuvassa arvioinnissa voidaan tarvittaessa lisätä arviointikysymyksiä samal­
la tavoin kuin koko vaikutusketjua tarkastelevassa arvioinnissa tehdään. Eri lähesty­
mistavat eivät tässä tilanteessa välttämättä ole toisiaan poissulkevia, vaan voivat tar­
jota erilaisia näkökulmia arviointiprosessiin.
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Taulukko 3-2. Arvioinnin tavoite, lähestymistapa ja  arviointikysymykset (Hills & Junge 
2010).
A r v io in n in  t a v o it e A r v io in n in  k e s k e i ­
s e t  l ä h e s t y m is t a ­
v a t  ja  n iid e n  p e ­
r u s k y s y m y k s e t
E s im e r k k e jä  l i ik e n ­
n e h a n k k e id e n  a r v i ­
o in n is t a  ja  n iid e n  
p e r u s k y s y m y k s e t
K o k o  v a i k u t u s -  
k e t ju a  t a r k a s t e ­
le v a  a r v io in t i
A rv io in n in  ta v o it te e n a  
on  tu tk ia  o h je lm a n  tai 
s u u n n ite lm a n  y h te y ­
d e s s ä  su o r ite ttu je n  
to im e n p ite id e n  ja  
h a va ittu je n  v a ik u tu s ­
ten  v ä lis tä  r iip p u v u u t­
ta  ja  tä llä  ta v a lla  s e l­
v ittä ä , ku in ka  te h o k ­
kaas ti eri to im e n p i­
te illä  on p ä ä s ty  h a ­
v a it tu ih in  tu lo k s iin .
K a u s a a l in e n  lä ­
h e s t y m is t a p a : a r-
v io in n is sa  h a lu taan  
se lv it tä ä  se, m ikä  on 
to te u te tu n  h an kkeen  
ta i to im e n p ite e n  
o su u s  h ava itu s ta  
m u u to k se s ta
K r iit t in e n  l ä h e s ­
t y m i s t a p a : a rv io in ­
n issa  ta rk a s te lla a n  
e r ity is e s t i h an kkeen  
ta i su u n n ite lm a n  
lä h tö o le tu k s ia  tai 
ta v o it te e n a se tte lu a  
ja  a rv io id a a n  tä tä  
kau tta  h an kke en  
to te u tta m ise n  o ik e u ­
tusta
S e l it t ä v ä  lä h e s t y ­
m i s t a p a : a rv io in ­
n issa  p y ritä än  lö y ­
tä m ä ä n  h an kke en  
ta i su u n n ite lm a n  
k ann a lta  k e sk e is e t 
te k ijä t, jo tk a  ova t 
o sa lta an  v a ik u tta ­
n ee t h an kke en  o n ­
n is tu m isee n
Mikä vaikutus to teute­
tulla hankkeen ta i to i­
m enpitee llä  on o llu t 
esim erk iks i m atka- 
aikoih in, a lue idenkäyt­
töön ta i alueen luon to­
arvo ih in?
O liko hankkeen ta i to i­
m enpiteen to teuttam i­
nen valtakunnallisten  
keh itysstrateg io iden  
valossa pe ruste ltua?  
Vastasivatko hankkeen  
tavo itteet väylä p idon  
yle is iä kehityslin jo ja  
(esim . liikennekuo lem i­
en vähentäm inen, lii­
kenteen sujuvuuden  
paran tam inen)? O liko  
hankkeella  vaikutuksia, 
jo ita  e i p y sty tty  ennalta  
arv io im aan (esim . vai­
ku tukset luontoon)?
M itkä tek ijä t ovat voin 
kaim m in va ikuttaneet siil 
että hankkeessa on onnis 
tu ha lutu lla  tava lla? O lis i 
ko hankkeen vaikutu  
vo ineet jo issak in  o losuht 
sa olla vielä hava ittua s 
rem p ia?
T u lo s k e s k e in e n
a r v io in t i
A rv io in n in  ta v o it te e n a  
on  se lv it tä ä , ku inka  
hyv in  o h je lm a  tai 
s u u n n ite lm a  on  tä y t­
tä n y t s ille  s u u n n it te ­
lu p ro se s s in  a ikana  
a s e te tu t ta v o it te e t ja  
s iten  a rv io id a  e d e l­
leen  sen  v a ik u tta ­
vuu tta
K u v a i le v a  l ä h e s ­
t y m i s t a p a : a rv io in ­
nin ta v o it te e n a  on 
k uva illa  h an kke en  
ta i to im e n p ite e n  
a ih e u tta m ia  v a ik u ­
tu k s ia  k o h d e a lu ee lla
N o r m a t iiv in e n  lä ­
h e s t y m is t a p a : a r­
v io in n in  ta v o itte e n a  
on v e rra ta  h an kke en  
ta i to im e n p ite e n  
v a ik u tu k s ia  s ille  a s e ­
te ttu ih in  ta v o it te is iin  
ja  a rv io id a , o va tko  
h an kke en  v a ik u tu k ­
se t s iten  o lle e t  ty y ­
dy ttä v iä
Saatiinko hankkeen tai 
to im enpiteen avulla  
aikaan ha lu ttu  m uutos  
esim. liikenteen su ju ­
vuuden parantam iseksi, 
onnettom uuksien  m ää­
rän vähentäm iseksi tai 
ym päristösuoje lun  p a ­
rantam iseksi?
M issä m äärin  a ikaan­
saatu  vaikutus m enee  
yksiin  hankkeen tai 
to im enp itee lle  asete ttu ­
je n  tavo itte iden kanssa
22
3.1.3 Arvioinnin lähestymistavat
Kun arvioinnissa tarvittavat keskeiset kysymykset on hahmotettu, voidaan määritellä 
arvioinnin keskeiset lähestymistavat. Vaikutusten arvioinnissa käytettävät menetel­
mät voidaan Hillsin & Jungen (2010) mukaan jakaa karkeasti kolmeen lähestymista­
paan:
1. Tuloskeskeinen lähestymistapa (engl. Outcome approach); Vertailee tilannet­
ta nykytilanteeseen ja suunnitelman toteutukseen
2. Kokeellinen lähestymistapa (engl. Experimental approach): Vertailee toimen­
piteen vaikutuksia ilman toimenpidettä ja toimenpiteen kanssa
3. Teorialähtöinen lähestymistapa (engl. Theory-based approach); testataan ja 
arvioidaan resurssien ja ennakoitujen vaikutusten välistä suhdetta
Näistä lähestymistavoista tuloskeskeisten arviointimenetelmien tavoitteena on ensi­
sijaisesti arvioida hankkeen vaikutuksia suhteessa hanketta edeltäneeseen tilantee­
seen ja tällä tavalla arvioida hankkeen vaikuttavuutta. Tuloskeskeisiä arviointimene­
telmiä käytetään nykyään laajasti erityisesti päätöksenteon apuvälineinä, kun pyri­
tään arvioimaan joko hankkeen toteuttamiskelpoisuutta (etukäteisarviointi, ex ante) 
tai toisaalta hankkeen onnistumista suhteessa hankesuunnittelussa sille asetettuihin 
tavoitteisiin (jälkiarviointi, ex post). Tuloskeskeisten arviointimenetelmien ongelma­
na on kuitenkin se, etteivät ne suoraan tuota tietoa havaittujen vaikutusten taustalla 
olevista vaikutusmekanismeista, minkä takia syy-seuraus -suhteiden arvioiminen on 
tuloskeskeisten arviointimenetelmien avulla vaikeaa. Tuloskeskeiset menetelmät voi­
daankin arvioida tehokkaimmiksi silloin, kun taustatietoa hankkeen avulla saavutet­
tavien vaikutusten arvioinnin tueksi on runsaasti tarjolla ja suoritettavien toimenpi­
teiden mahdolliset vaikutukset ja niiden vaikutusmekanismit voidaan melko luotetta­
valla tavalla ennakoida olemassa olevan tiedon perusteella.
Tuloskeskeisiä arviointimenetelmiä käytettäessä oletuksena on pääasiallisesti se, et­
tä arvioidun hankkeen tai suunnitelman vaikutukset on mahdollista arvioida olemassa 
olevan tiedon perusteella ja tällä tavalla edelleen vertailla hankkeen toteuttamiskel­
poisuutta tai sen onnistumista (vaikutusten laajuus suhteessa tavoitteisiin). Tämä on 
keskeinen ero tuloskeskeisen sekä kokeellisen tai teorialähtöisen vaikutusten arvioin­
nin välillä. Kokeellisissa ja teorialähtöisissä arviointimenetelmissä painopiste on ar­
vioitavan hankkeen tai toimenpiteen vaikutusten yksityiskohtaisessa määrittelyssä ja 
niiden kvantitatiivisessa tai kvalitatiivisesssa arvioinnissa. Kokeellisissa arviointime­
netelmissä tavoitteena on ensisijaisesti selvittää sitä, miten toimenpide todellisuu­
dessa vaikuttaa hankkeen toteuttamisalueella. Vaikutusten arviointi perustuu tässä 
tapauksessa koeasetelmaan, jossa toimenpiteen vaikutusta kohdealueella seurataan 
ennalta määritettyjen muuttujien avulla ja verrataan havaittuja tuloksia verrokkiryh­
mään toimenpiteen vaikutusalueen ulkopuolella. Tällä tavoin pyritään ensisijaisesti 
arvioimaan suoritetun toimenpiteen vaikutuksen suuruutta sekä tarkastelemaan toi­
menpiteen merkitys alueen yleisistä taustatekijöistä.
Teoriakeskeiset lähestymistavat soveltuvat sekä tuloskeskeisiä että kokeellisia lähes­
tymistapoja paremmin vaikutusmekanismeiltaan monimutkaisten hankkeen vaikutus­
ten arviointiin, joissa kokeelliset tai tuloskeskeiset menetelmät eivät välttämättä anna 
oikeaa kuvaa vaikutusten luonteesta tai niiden suuruudesta. Teoriakeskeisten lähes­
tymistapojen tavoitteena on erityisesti löytää vastauksia siihen, miksi suunnitelma 
vaikuttaa ennakoidulla tavalla ja missä lähtötilanteessa suunnitelman voidaan arvioi­
da toimivan toivotulla tavalla. Nimensä mukaisesti teoriakeskeisten menetelmien läh­
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tökohtana ovat vastaavanlaisista suunnitelmista tai kirjallisuudesta löydettävät tiedot 
ja kokemukset vaikutusten luonteesta. Tätä käsitystä pyritään hanke- tai suunnitel- 
makohtaisessa arvioinnissa edelleen tukemaan vaikutusten arvioinnin yhteydessä 
kerättävän seurantatiedon avulla. Tällä tavalla teoriakeskeiset lähestymistavat luovat 
edelleen pohjaa havaittavien vaikutusten laajemmalle ymmärtämiselle sekä muiden, 
luonteeltaan monimutkaisempien vaikutusrakenteiden tarkastelulle. Teoriakeskeisen 
vaikutusten arvioinnin tavoitteena on siten erityisesti antaa tietoa vaikutusten synty­
misen lähtökohdista ja muista niihin vaikuttavista tekijöistä. Sen sijaan yksittäisen 
hankkeen tai toimenpiteen vaikutusten suuruuden määrittelyyn ja hankkeen toimi­
vuuden arviointiin teoriakeskeisten menetelmien tehokkuus on heikompi, koska niissä 
tutkimuskohteena ovat suorien vaikutusten sijaan niiden taustalla esiintyvät tekijät.
Arviointi voi olla lähestymistavasta riippumatta joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista. 
Kvantitatiivisessa lähestymistavassa ilmiön ominaisuuksia tarkastellaan menetelmin, 
jotka tuottava numeerista tietoa vaikutuksista. Kvantitatiivinen arviointi perustuu de­
duktiiviseen lähestymistapaan, mikä vaatii sen, että arvioija päättää, mitä sisältyy 
ohjelman tuloksiin ja määrittää miten tulokset mitataan. Siinä myös kerrotaan mitä 
on jätetty arvioinnin ulkopuolelle. Syy voi se, että arvioijat katsovat vaikutuksen ole­
van merkityksetön tai ettei vaikutusta voida mitata. Kvalitatiivisessa lähestymista­
vassa olettamuksena on, että kaikilla tahoilla on selvä ymmärrys ohjelmasta ja sen 
tuloksia ovat ihmisten kokemukset siitä. Kvalitatiiviselle tutkijalle todellisuus ei ole 
yksittäinen havaintokohde, jota voidaan mitata objektiivisesti. Yksilöt ja ryhmät 
konstruoivat oman todellisuutensa, jota vasten peilataan ohjelman toteutumista.
3.2 Arvioinnin ja ohjauksen mallintamisen 
menetelmällisiä lähtökohtia
3.2.1 Kolme toisiaan täydentävää menetelmäkenttää
Tässä työssä esitettävä menettely Liikenneviraston ohjelmatason arvioinnin haastei­
siin pureutumiseksi yhdistää elementtejä arvioi nti kentän, monitavoitteisen päätös­
analyysin ja systeemiajattelun menetelmistä, joten näiden keskeisiä ominaisuuksia 
kuvataan lyhyesti seuraavissa alaluvuissa. Menetelmäkentät täydentävät mielenkiin­
toisesti toisiaan ja niiden innovatiivinen yhdistäminen toimii vahvana lähtökohtana 
jatkuvia toimintoja sisältävän ohjelmatason arvioinnin (ohjaus)menettelyn kehittämi­
selle.
Näiden menetelmäkenttien välillä on erittäin paljon yhteistä, vaikka ne eivät perintei­
sesti ’’keskustele” keskenään ainakaan kovin avoimesti. Kenttien välillä (ja sisälläkin) 
käytetään usein samoista asioista osin erilaista terminologiaa ja niiden päällimmäi­
nen tarkastelunäkökulma on hieman erilainen. Arviointikenttä, erityisesti teorialäh­
töinen, korostaa vaikutusketjujen ymmärtämistä, vaikutusten suuruuden mittaamista 
ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia. Tyypillinen näkökulma on interventio- 
tyyppisen ohjelman tai toimenpiteen arviointi. Monitavoitteinen päätösanalyysi ko­
rostaa vaihtoehtojen vertailua ja valintaa, jossa tavoitteiden ja arvostusten määrittä­
minen on keskeisessä roolissa. Systeemiajattelu puolestaan korostaa laajan systee­
min ja sen osien välisten vuorovaikutusten hahmottamista sekä säätöteoreettista nä­
kökulmaa, jossa systeemin ulostuloja pyritään ohjaamaan sen sisäänmenoja säätä­
mällä. Kaikissa kolmessa on kyse kokonaisuuden systemaattisesta mallintamisesta, 
jolla pyritään konkretisoimaan ymmärrystä mallinnettavasta ilmiöstä ja siten tuke-
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maan informoitua päätöksentekoa. Varsinaisen päätöksenteon tukemisen lisäksi mal­
lien toinen keskeinen tehtävä on lisätä päätösprosessin läpinäkyvyyttä ja päätöksen 
perusteluja.
3.2.2 Vaikutusketjujen rakentaminen (Logic mapping)
Arviointikentällä, etenkin teorialähtöisissä lähestymistavoissa tyypillisesti esitettävä 
teoria /  menettely arvioinnin suunnitteluun ja jäsentämiseen on nk. ”logic mapping” 
(Hills & Jungen 2010). Vastaavasta lähestymistavasta käytetään myös muita nimityk­
siä, esimerkiksi ”outcome mapping”, ”program logic”, ’’intervention logic” ja ”prog- 
ramme theory”. Tiehankkeiden vaikuttavuuden arvioinnin menetelmän kehitystyössä 
tästä on käytetty suomennettua nimitystä ”ohjelmateoria”, joka on lisäksi hieman lii­
ankin yleistäen rinnastettu tarkoittamaan myös samaa kuin koko ’’vaikuttavuuden 
arviointi” (Dahler-Larsen 2005, Hokkanen 2006, vrt. edellä luku 3.1).
Logic mapping on systemaattinen menettely vaikutusketjun rakentamiseen. Lähtees­
sä (Hills & Jungen 2010) se koostuu seuraavista osista (Kuva 3-2).
Kuva3-2. Vaikutusketjun rakentamisen osat; ”logic map” (H ills2010).
Vaikutusketjun rakentamisen 1) ensimmäinen askel on kontekstin (context) hahmot­
taminen: mitä ollaan arvioimassa, miksi ja miten arvioinnin kohde rajataan. 2) Toinen 
askel on vaikutusketjun lopputulemien, välillisten pitkän tähtäimen vaikutusten (im­
pact) määrittäminen. Vaikutusketjun rakentamisessa on hyvä edetä ’’takaperin”, läh­
tien liikkeelle niistä perimmäisistä vaikutuksista, joiden muuttumisesta ollaan kiin­
nostuneita. 3) Kolmas askel on vaikutusketjun ”toimintalogiikan” määrittäminen. 
Tässä erotellaan toisistaan panokset (input), tuotokset (output) ja välittömät lyhyen 
tähtäimen vaikutukset (outcomes), joista seuraa lopulta välillisiä pitkän tähtäimen 
vaikutuksia (impact). Pääpiirteiltään vastaava ketjuajattelu on ollut käytössä myös 
Liikenneviraston (Tiehallinnon) vaikutusten hallinnan kehitystöissä (mm. Metsäranta 
ym. 2001, Hokkanen 2006, Mild 2009).
3.2.3 Monitavoitteinen päätösanalyysi
Monitavoitteinen päätösanalyysi (Multi-Criteria Decision Analysis -  MCDA) on joukko 
menetelmiä ja lähestymistapoja, joita voidaan soveltaa erilaisia arvostuksia, erimital- 
lisia vaikutuksia ja epävarmuutta sisältävien laajojen ja monimutkaisten aiheiden jä­
sentelyssä. Monitavoitteista päätösanalyysia on kehitetty ja sovellettu jo vuosikym­
meniä lukemattomilla toimialoilla sekä akateemisena tutkimuksena että kaupallisten 
tahojen toimesta. Myös tämän alan termistössä on kirjavuutta. Synonyymeinä käyte­
tään termejä monitavoitteinen, -kriteerinen tai -attribuutinen päätöksenteko, jonka
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tukemista puolestaan kutsutaan muun muassa monitavoitearvioinniksi, -optimoin­
niksi tai -analyysiksi (Mild 2009).
Monitavoitteisen päätösanalyysin menetelmillä voidaan tukea tavoitteiden järjestel­
mällistä jäsentämistä, eri mitallisten vaikutusten yhteen sovittamista, vaihtoehtojen 
systemaattista arviointia ja keskeisten vaihtokauppojen (trade-offs) tunnistamista. 
Usein, erityisesti nimitykseen monitavoitearviointi liittyen, korostetaan myös sitä, että 
analyysin soveltamisen ei tarvitse liittyä vain varsinaisiin päätöstilanteisiin ja valin­
toihin, vaan se voi tukea kaikkea suunnittelua ja ohjausta, joiden tehtävänä on ylei­
sesti arvioida suunnittelutilannetta ja -vaihtoehtoja eri näkökulmista.
Tässä työssä ei varsinaisesti sovelleta mitään tiettyä numeerista (monikritee- 
ri)menetelmää, vaan aineksia otetaan ennen kaikkea arvoperustaisesta jäsentelystä 
(”value-focused thinking”, Keeney 1992). Se on periaatteiltaan varsin lähellä edellä 
esitettyä ”logic mapping” -ajattelua. Molemmissa korostetaan, että päätöskontekstin 
ja siihen liittyvien perimmäisten arvojen ja tavoitteiden (vrt. edellä context ja impact) 
määrittäminen ovat mallintamisen keskeiset ja ensimmäiset vaiheet. Liian usein eri­
laisissa analyyseissa lähdetään liikkeelle vain olemassa olevien vaihtoehtojen ana­
lysoinnista ja ilmeisimpien helposti mieleen tulevien aspektien tarkastelusta. Jos 
”isoja asioita” ei ole jäsennetty, voidaan herkästi ’’juuttua lillukanvarsiin”, pohtia ko­
konaisuuden kannalta varsin merkityksettömiä yksityiskohtia ja päätyä korkeintaan 
osaoptimaalisiin ratkaisuihin.
Monitavoitteisessa päätösanalyysissä hyödynnetään paljon nk. tavoite- ja arvoperus- 
taista jäsentelyä (Keeney 1992). Siinä tarkasteltavan ohjelman arviointikriteeristön 
lähtökohtana ovat päätöksentekijöiden ja sidosryhmien arvot ja tavoitteet. Analysoi­
malla perusteellisesti arvoja jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa on mahdollista pää­
tyä kattavampaan tarkasteluun, mahdollisesti parempaan lopputulokseen ja jopa 
houkuttelevampiin ja/tai tulevaisuusorientoituneimpiin keinovalikoimiin kuin perin­
teisellä suunnittelulla.
Ohjelmatason vaikuttavuuden arvioinnin kannaltakin on keskeistä määrittää ja kvan­
tifioida mitä lyhyen ja pitkän tähtäimen vaikutuksia toiminnalla tavoitellaan (vrt. 
”means objectives” ja ”fundamental objectives” sekä ”outcomes” ja ”impacts”), jotta 
erilaisten toimenpiteiden vaikutusketjuja osataan lähteä rakentamaan oikeiden asioi­
den välille. Tavoite- ja arvoperustainen jäsentely tarjoaa tähän määrittämiseen sovel­
tuvia menettelyjä ja kysymyssarjoja sekä teoreettisen viitekehyksen arvojen ja tavoit­
teiden kvantifioimiseksi.
Keino- tai vaihtoehtokeskeisessä ajattelussa suunnittelu lähtee liikkeelle joistakin 
ennalta määritetyistä ratkaisuvaihtoehdoista. Tällöin ongelmana on, että katsanto­
kanta jää helposti kapeaksi, mikä vaikeuttaa uusien ratkaisujen löytämistä. Tavoite- 
ja arvoperustaisessa jäsentelyssä keskeisiä tehtäviä ovat (mm. Keeney 2005):
• Arvojen (values) ja tavoitteiden (objectives) tunnistaminen. Tässä vaiheessa 
tavoitteella viitataan esimerkiksi ilmaisuun ’’tavoitteena on liikenneturvalli­
suuden parantaminen” tai tarkemmin ’’liikennekuolemien vähentäminen”, 
mutta ei kuitenkaan tarkkojen määrällisten tavoitearvojen asettamiseen.
• Tavoitteiden jäsentäminen perimmäisiin (fundamental objectives) ja keinota- 
voitteisiin (means objectives).
• Mittareiden (attributes) määrittäminen eri tavoiteille (measuring the 
achievement of objectives).
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Perimmäiset tavoitteet määrittävät keskeiset syyt sille, että päätöksen kohteena ole­
vasta asiasta ollaan ylipäätään kiinnostuneita. Ne ovat usein itseisarvoja, ts. niiden 
kohdalla on vaikea vastata kysymykseen ”miksi?”. Perimmäiset tavoitteet ovat usein 
samoja monissa eri päätöksentekotilanteissa. Esimerkiksi useimmissa ympäristöä 
koskevissa päätöstilanteissa yhtenä perimmäisenä tavoitteena on ihmisten terveyden 
turvaaminen. Keinotavoitteet ovat tavoitteita, joilla pyritään perimmäisiin tavoittei­
siin. Ne implikoivat, missä määrin perimmäinen tavoite voidaan päätöksentekoympä- 
ristössä saavuttaa. Liikenneympäristöön liittyvissä asioissa keinotavoitteena voi olla 
esimerkiksi ihmiselle haitallisen melun määrän vähentäminen, jolla pyritään ihmisten 
terveyden turvaamisen perimmäiseen tavoitteeseen.
Keinotavoitteita voidaan käyttää hyödyksi ongelman mallintamisessa, mutta täytyy 
muistaa, että perimmäiset tavoitteet ovat niitä tavoitteita, joiden tulee ohjata päätök­
sentekoa ja eri vaihtoehtojen vertailua. Kun nämä tavoitteet on tunnistettu päätök- 
sentekoympäristössä, ongelman asettelu on jo hyvin pitkälle tunnistettu ja jäsennelty. 
Perimmäisten tavoitteiden ja keinotavoitteiden lisäksi, tai niiden joukosta, voidaan 
tunnistaa myös prosessitavoitteita sekä organisaatiotavoitteita (Keeney 2005). Pro­
sessitavoitteet ovat sellaisia tavoitteita, jotka koskevat sitä, miten päätös tehdään, 
eikä niinkään sitä, mikä päätös tehdään. Liikenneviraston ohjelmatason arvioinnissa 
tällaisia tavoitteita voi olla esimerkiksi ajantasaisen tiedon käyttäminen ja keskeisten 
intressitahojen osallistaminen ohjelman valmisteluun. Organisaatiotavoitteet tarkoit­
tavat sellaisia tavoitteita, joita päätöksentekijän edustama organisaatio asettaa rat­
kaisulle esimerkiksi strategian, politiikan tai vakiintuneen käytännön muodossa. Täl­
lainen tavoite voi olla esimerkiksi ratkaisun yleisen hyväksynnän varmistaminen.
3.2.4 Systeemiajattelu
Systeemiajattelu (”systems thinking”, mm. Chekland 1990, Jackson 2003) on mallin­
tamistapa, jossa pyritään hallitsemaan kompleksista kokonaisuutta hahmottamalla 
siitä osasysteemejä ja tunnistamalla näiden systeemien osien sisäisiä ja niiden välisiä 
yhteyksiä. Tarkastelun perimmäisenä tavoitteena pidetään koko ajan kokonaisuuden 
hallintaa, eli osasysteemien tarkastelussakin pyritään huomioimaan niiden yhteydet 
ympäröiviin systeemeihin ja näiden toiminnan yhteistulos. Systeemiajattelu ei ole 
varsinainen menetelmä vaan joukko ’’strategioita” ja ’’työkaluja” monimutkaisuuden 
ymmärtämiseen ja hallintaan. Sen ajatusmaailma pohjautuu ja rinnastuu vahvasti 
(matemaattiseen) systeemidynamiikkaan ja optimisäätöteoriaan, jossa tarkastelta­
vasta systeemistä rakennetaan dynamiikkayhtälöillä kuvattavia tarkkoja matemaatti­
sia malleja, joiden ohjausta voidaan optimoida. Tämän ”kovan” systeemidynamiikan 
rinnalla kulkee nk. Soft Systems Methodology, jossa laajoja ja kvalitatiivisia kin koko­
naisuuksia mallinnetaan samantyyppisillä periaatteilla, vaikka tavoitteena ei olekaan 
matemaattisiin dynamiikkayhtälöihin nojaava säätömalli vaan ’’pehmeämpi” päätök­
sentekoa tukeva malli. Soft Systems Methodology luetaan joskus kuuluvaksi monita- 
voitteisen päätösanalyysin jäsentelyvaiheen menetelmiin (vrt. arvoperustainen jäsen­
tely) ja se on monin tavoin hyvin lähellä myös logic mapping -ajattelua.
Tässä työssä käsillä olevaan ohjelmatason arvioinnin ja ohjauksen mallinnushaastee- 
seen saadaan systeemiajattelusta kaksi perinteistä arviointia laajentavaa näkökul­
maa. Ensinnäkin mallinnettavana oleva haaste voidaan nähdä varsin selkeänä In- 
put/Output (I/O) systeeminä, jossa on ohjaava takaisinkytkentä (Kuva 3-3). Ohjattava 
sisäänmeno on oleellisesti rahoitustaso ja ulostulona saadaan vaikutuksia, joiden 
suuruus on jollain tavalla riippuvainen sisäänmenon suuruudesta. Näin ollen vaiku­
tuksia voidaan ohjata rahoitustasoa säätelemällä. Välissä olevan systeemin identifi­
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oinnissa määritetään sisäänmenon ja ulostulon välisen yhteyden muodostuminen 
(vrt. logic mapping).
I
V
Input
Takaisinkytketty ohjaus
Systeemi
Output
Kuva 3-3. Input-output -systeemi ja  takaisinkytketty ohjaus.
Yhden määritetyn intervention sijaan (vrt. perinteinen arviointi) tarkastellaankin ti­
lannetta, jossa säätömuuttujana toimivalle rahoitustasolle on määritetty joukko käy­
piä arvoja (vaihteluväli), jonka puitteissa systeemiä voidaan ohjata. Ohjaustehtävän 
tukemisesta syntyy tarve arvioida input-output -yhteys koko ohjausparametrien käy­
välle joukolle. Matemaattisesti ajateltuna ohjaus koostuu ohjausmuuttujille asetetuis­
ta arvoista, eli yksinkertaisimmillaan ohjaus on päätös rahoitustasosta. Takaisinkyt­
kentä korostaa sitä, että systeemin ohjaus muodostetaan ulostulojen suuruuden ja 
arvostusten (painotusten) perusteella, vaikka varsinaisena ohjausmuuttujana toimii­
kin rahoitustaso. Etenkin väylien kunnon ylläpito ja päivittäinen hoito ovat tällaisia 
jatkuvia systeemejä, joiden arviointiin perinteinen interventio-tyyppinen ennen- 
jälkeen -ajatusmaailma ei sellaisenaan sovellu.
Toinen systeemiajattelusta nouseva näkökulma on kokonaisuuden hahmottaminen 
osasysteemeinä, jotka toimivat itsenäisesti mutta kuitenkin osana kokonaisuutta. Lii- 
kenneviraston lähes koko toiminnan ohjaamista tarkastelevat TTS- ja PTS-tasoiset 
ohjelmat koostuvat selkeistä osista (mm. eri liikennemuodot, ylläpito, hoito ja inves­
toinnit), jotka ovat varsin erilaisia ja ainakin lyhyellä tähtäimellä myös itsenäisiä, 
mutta ne palvelevat kuitenkin samaa kokonaisuutta ja niillä on (pitäisi olla) yhteiset 
perimmäiset tavoitteet. Arviointinäkökulmasta katsottuna arvioitavana onkin siis yh­
den sijasta monta ohjelmaa, joista syntyy monia ulostuloja (Kuva 3-4). Kokonaisuu­
den hallintaan tähtäävän ohjauksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että osasys­
teemeillä tulisi olla yhteiset sisäänmenot ja yhteiset ulostulot, jotta takaisinkytkettyä 
ohjausta olisi mahdollista tarkastella myös kokonaisuuden eikä vain osasysteemien 
tasolla (vrt. Mild 2009). Liikenneviraston kontekstissa yhteisenä sisäänmenona voi­
daan pitää rahoitusta, jota allokoidaan osasysteemeille yhteisestä kokonaispotista. 
Yhtenäisistä ulostuloista, eli liikennejärjestelmän ylläpidon, hoidon ja kehittämisen 
perimmäisistä tavoitteista ja etenkään niiden mittareista ei kuitenkaan vallitse yksi­
käsitteistä kvantitatiivista käsitystä. Sen muodostamista voidaan tukea esimerkiksi 
arvoperustaisen jäsentelyn avulla.
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Takaisinkytketty ohjaus
' J- -4.Ososvsteemit sä
Input
jako
Output
painotus
Kuva 3-4. Osasysteemeistä koostuva kokonaisuus, jonka ohjaus on päätös sisään- 
menojen (input) jakamisesta osasysteemeille ulostulojen (output) suu­
ruuteen ja  painotukseen perustuen.
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4 Ohjelmatason arviointi- ja ohjausmalli
4.1 Mallin rakenne ja toiminta-ajatus
Esitettävän arviointi- ja ohjausmallin rakenne ja toiminta-ajatus yhdistää aineksia 
arviointiteorioista, tavoite- ja arvoperusteisesta jäsentelystä, monitavoitteisesta pää­
tösanalyysista ja systeemiajattelusta (luku 3.2 ). Mallinnusta tehdään Liikenneviras- 
ton ohjauksen tukemisen näkökulmasta, joten mitään valmista menettelyä ei voida 
soveltaa sellaisenaan. Liikennevirastossa vastaavan tyyppistä mallinnusta on tehty 
aiemmin mm. vaikutusten hallinnan VAHA-tutkimusohjelmassa (mm. Metsäranta ym. 
2001, Hokkanen 2006, Goebel ja Metsäranta 2007) ja tienpidon tuotteiden välisen 
rahanjaon monitavoiteoptimointipiloteissa (Mild 2006, Mild 2009).
Liikennejärjestelmä, Liikenneviraston toimet ja niiden vaikutukset muodostavat erit­
täin kompleksisen systeemin, jonka täydellinen hallinta on mahdotonta. Systeemistä 
tehdään malli, joka on yksinkertaistettu kuvaus todellisuudesta, pyrkien kuitenkin 
huomioimaan oleelliset asiat ja osoittamaan myös keskeisimmät mallin ulkopuolelle 
jätetyt tekijät. Kyseessä on strategisen tason malli, millä ei viitata ’’laskenta- 
automaattiin” vaan kokonaisuuden systemaattiseen ja sen eri osille yhdenmukaiseen 
kuvaukseen.
Kuva 4-1 pyrkii kiteyttämään ja havainnollistamaan mallin rakenteen ja toiminta- 
ajatuksen kokonaisuudessaan. Mallin osiin ja sen rakentamiseen pureudutaan yksi­
tyiskohtaisemmin seuraavissa alaluvuissa. Lähtökohtana on kokonaisrahoitus, esi­
merkiksi Liikenneviraston PTS-työssä käytetty 1.5 Mrd euroa vuodessa. Kokonaisuus 
on jaettu osasysteemeiksi (esim. liikennemuodot, ylläpito, hoito, investoinnit), joille 
allokoidaan osuus kokonaisrahoituksesta. Jokainen osasysteemi tuottaa sille myön­
netyllä rahoituksella vaikutuksia osasysteemille ominaisen vaikutusketjun mukaises­
ti. Osasysteemeistä syntyy monia vaikutuksia, jotka voidaan jäsennellä hierarkkisesti 
toiminnan perimmäisiksi tavoitteiksi. Jos eri osasysteemien rahoituksen ja vaikutus­
ten välinen yhteys tunnetaan, voidaan rahoituksen allokointia kokonaisuuden osille 
ohjata vaikutusten ja tavoitteiden painotuksia säätämällä.
Rahoituksen 
allokointi osa 
systeemeille
Keinokuutio
(osasysteemit)
Raha Toimet Tila Vaikutus
Vaikutuskuutio
(välittömät)
^ y y y / Välilliset
hyvinvointi­
vaikutukset
Vaikutusketjut osasysteemeille 
Takaisinkytketty ohjaus —
Kuva 4 -1. Mallin rakenne ja  toiminta-ajatus kokonaisuudessaan.
Kokonaisuudesta käytetään kaksiosaista nimitystä arviointi- ja ohjausmalli, jossa ar­
viointi viittaa tarvittavan tiedon tuottamiseen ja ohjaus tuon tiedon hyödyntämiseen. 
Vaikka mallinnuskokonaisuuden ajatuksellista pyrkimystä kohti määrällisen vaikutus- 
tiedon perusteella tapahtuvaa rahoituksen ohjausta voidaan pitää jopa utopistisena,
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se auttaa myös ’’pelkän” arviointimallin määrittelyssä. Arviointimallin keskeisenä 
tavoitteena on systematisoida ja kvantifioida ymmärrystä osasysteemien rahoi­
tuksen ja vaikutusten välisestä yhteydestä.
Arviointimallin kantaviin periaatteisiin kuuluu rahoituksen vaihteluvälin määrittämi­
nen kullekin osasysteemille. Vaihteluväliajattelu mahdollistaa myös jatkuvien ylläpi­
to- ja hoitotoimien rahoitustasoon kytketyn arvioinnin. Vaikutusten määrällinen arvi­
ointi tehdään tämän vaihteluvälin puitteissa, joka ajatellaan myös ohjauksen liikku­
mavaraksi. Tällaista ”mitä jos rahoitustaso olisi...” -arviointia tehdään osasystee­
meille yhdenmukaiseen ja mahdollisimman pelkistettyyn vaikutusketjukuvaukseen 
tukeutuen, jotta osasysteemien käsittely olisi tasapuolista ja arvioinnissa syntyvä in­
formaatio saataisiin esitettyä mahdollisimman vertailukelpoisesti ja tiivistetysti. Jos 
vaikutusketjuista saadaan arvioitua riittävästi ja riittävän luotettavaa numeerista tie­
toa, myös vaikutusten painotuksia ja kokonaisuuden ohjaamista tukevan laskennalli­
sen optimointimallin rakentaminen on periaatteessa mahdollista (kts. esim. Mild 
2009). Toisaalta erilaisina osa- ja välituloksina syntyvää arviointitietoa voidaan hyö­
dyntää myös itsenäisesti, ja prosessissa havaittavien tietopuutteiden tunnistamista 
voidaan pitää tärkeänä kehitysaskeleena.
Osasysteemien vaikutusketjujen määrittäminen on erittäin keskeinen osa mallinnus­
ta. Jos vaikutusketjuista ei ole selkää kuvaa, ei systeemiä osata ohjata vaikutusten 
perusteella eikä tavoitteita osata purkaa ja perustella läpi koko vaikutusketjun. Osal­
taan tämä näkyy mm. Liikenneviraston tulosohjauksessa, jossa monet tavoitearvoista 
kohdistuvat vain fyysisen tilan indikaattoreihin ilman selkeää kytköstä niistä seuraa- 
viin vaikutuksiin. Arvioinnin systematisoinnissa ja vaikutusketjujen rakentamisessa 
onkin yhtenä tavoitteena ”vain” selkeästi tunnistaa, jäsentää ja erottaa toisistaan 
etenkin toimenpiteiden määrää, fyysisen tilan kehittymistä, välittömiä vaikutuksia ja 
välillisiä vaikutuksia kuvaavat asiat ja niistä käytettävät indikaattorit ja mittarit. Täl­
laisen eri liikennemuodoille ja toimenpidetyypeille yhdenmukaisen rakenteen luomi­
nen olisi jo merkittävä edistysaskel ohjelmatason arvioinnin kehittämisessä.
Ohjelmatason tarkastelut ovat erittäin laajoja ja monimutkaisia, joten niissä tuotetta­
van tiedon määrä kasvaa helposti hallitsemattomaksi. Arvioinnin toteutettavuuden 
mahdollistamiseksi mallin rakenne on syytä pitää mahdollisimman yksinkertaisena. 
Vaikutusketjujen osalta perusmäärittelynä on ketju rahoitus -  toimenpiteet -  fyysi­
nen tila -  vaikutukset. Jokaisen osasysteemin kohdalla pyritään yhdenmukaiseen ra­
kenteeseen. Yhdenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että kullakin osasysteemillä voi 
olla omat mittarinsa, mutta jokaisen ketjussa esitetään samat vaiheet ja niiden sisäl­
tönä asiasisällöllisesti samankaltaisia mittareita.
Vaikutusten osalta ollaan kiinnostuneita sekä välittömistä että välillisistä vaikutuk­
sista. Välittömät vaikutukset voidaan yhdistää välillisiin hyvinvointivaikutuksiin (vrt. 
esimerkiksi tienpidon vaikutuskartta; Goebel ja Metsäranta 2007). Systeemin osille 
yhteisten välillisten vaikutusten (perimmäiset tavoitteet) ja eri osista saatavien eri­
laisten välittömien vaikutusten (keinotavoitteet) hierarkkisessa jäsentämisessä voi­
daan hyödyntää esimerkiksi arvoperustaisen jäsentelyn kysymyksiä (Keeney 1992). 
Tässä yhteydessä on syytä korostaa myös sitä, että välilliset vaikutukset ovat monelta 
osin Liikenneviraston ohjauksen ulottumattomissa ja vaikeasti hallittavissa. Näin ol­
len vaikutusten määrällisen arvioinnin ensimmäiseksi realistisemmaksi päämääräksi 
voidaan ottaa rahoituksen ja välittömien vaikutusten välisen yhteyden selvittäminen. 
Välillisten vaikutusten arviointia ja niiden painotukseen perustuvaa ohjausta voidaan 
pitää kunnianhimoisena pitkän tähtäimen päämääränä.
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4.2 Mallin rakentamisen vaiheet
Ohjelmatason arviointi- ja ohjausmallin rakentaminen on erittäin suuri ja pitkäjäntei­
nen työ, josta voidaan erottaa useita toisiaan seuraavia ja täydentäviä vaiheita (Kuva 
4-2). Esitettävä vaiheistus vastaa pääpiirteittäin mm. ”logic mapping” -ajattelua (Hills 
2010, Hills & Junge 2010). Arvioinnissa on hyvä panostaa alusta alkaen kattavan ko­
konaiskuvan rakentamiseen sen sijaan, että paneudutaan kuvaamaan mahdollisim­
man yksityiskohtaisia malleja kokonaisuuden parhaiten tunnetuista (”helpoimmista”) 
osista ja jätetään muut osat vähälle huomiolle. Kokonaisuuden osia voidaan myö­
hemmin muokata ja tarkentaa, kun karkeamman mallin avulla on saatu luotua kuva 
kokonaisuuden kannalta merkittävimmistä osista sekä tärkeimmistä tietotarpeista ja 
niiden hyödyntämismahdollisuuksista.
Kuva 4-2. Arviointi- ja  ohjausmallin rakentamisen vaiheet.
Vaiheet ovat iteratiivisia ja osin päällekkäisiä. Perusajatuksena on, että malli tarken­
tuu vaiheittain ja kussakin vaiheessa tehtäviä määrittelyjä voidaan tehdä riippumatta 
seuraavista vaiheista (alaspäin etenevät nuolet). Toisaalta myöhemmissä vaiheissa 
tapahtuva kysymysten konkretisointi saattaa hyvinkin paljastaa tarpeita palata taak­
sepäin muokkaamaan aiemmissa vaiheissa tehtyjä määrittelyjä (ylöspäin etenevät
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katkonuolet). Vaiheita voidaan myös pitää päällekkäisinä siten, että esimerkiksi vai- 
kutuskuution ja vaikutusketjujen sisällöllisen määrittelyn yhteydessä voidaan jo sa­
malla määrittää myös mittareita ko. asioille. Arvioinnin tarkoitus ja reunaehdot oh­
jaavat hyvin voimakkaasti sitä kuinka toisistaan riippumattomasti vaiheita voidaan 
toteuttaa, ja missä määrin myöhemmistä vaiheista on tarkoituksenmukaista palata 
muokkaamaan aiemmissa vaiheissa kiinnitettyjä perusmäärittelyjä. Jos tarkoituksena 
on puhtaasti tuloskeskeinen arviointi, on mittareita ja luotettavan määrällisen tiedon 
saatavuutta korostettava jo perusmäärittelyjä koskevia valintoja tehtäessä. Jos tarkoi­
tuksena on pitkäjänteisempi vaikutusketjujen rakentaminen ja oppiminen (systema­
tiikan lisääminen ja tietopuutteiden tunnistaminen), voidaan prosessin aiempia vai­
heita toteuttaa vapaammin välittämättä voimakkaasti siitä, saadaanko kaikki tiedot 
arvioitua nykyisellä tietämyksellä myöhemmissä vaiheissa.
Prosessin ensimmäinen vaihe on siis arvioinnin suunnittelu (luku 4.3), joka raamittaa 
arvioinnin toteutusta. Seuraavaksi tehdään perusmäärittelyjä, joissa pilkotaan koko­
naisuus järkevästi arvioitavissa oleviin ja/tai muulla tavoin arviointikontekstissa tar­
koituksenmukaisiin osiin (keinokuutio, luku 4.4), määritetään ja jäsennellään arvioi­
tavat vaikutukset (vaikutuskuutio, luku 4.5) sekä päätetään vaikutusketjujen kuvaa­
misessa käytettävä yhtenäinen perusrakenne (rahoitus -  toimenpiteet -  fyysinen tila -  
vaikutukset). Vaikka prosessi onkin iteratiivinen, on perusmäärittelyt tarpeen tehdä, 
jotta arvioinnissa päästään konkreettisesti liikkeelle. Myöhemmissä vaiheissa voidaan 
törmätä muutostarpeisiin, mutta nämä saadaan esiin vain tekemällä ensin tietyt pe­
rusmäärittelyt ja yrittämällä arvioida ketjuja niiden mukaisesti. Kokonaisuuden tasol­
la tehtävillä perusmäärittelyillä pyritään myös turvaamaan sitä, että systeemin osia 
arvioidaan tasapuolisesti ja niistä kerätään asiasisällöllisesti ja tarkkuustasoltaan 
yhdenmukaista tietoa.
Kun perusmäärittelyt on tehty, päästään rakentamaan osasysteemien vaikutusketjuja 
(luku 4.6). Jos arviointikonteksti sallii, tässä vaiheessa olisi vielä hyvä keskittyä asia­
sisällö lleen määrittelyyn operationalisoitavuuden kustannuksella. Jos mittareiden ja 
arviointitiedon saatavuutta pidetään ketjujen rakentamista voimakkaasti rajaavina 
tekijöinä, se saattaa juurruttaa ajattelua nykyisin tunnettuihin ja jollain tavalla jo hal­
linnassa oleviin asioihin eikä siten tue oppimista ja (tärkeidenkään) tietopuutteiden 
tunnistamista samalla tavalla kuin vapaampi asiasisältöihin keskittyvä ajattelu. Toi­
saalta, koska tähtäimessä on rahoituksen ja vaikutusten välinen määrällinen arviointi, 
seuraava vaihe on juuri mittareiden määrittäminen (luku 4.7). Mittareita tarvitaan se­
kä vaikutuksille että vaikutusketjun välivaiheina esiintyville toimenpiteiden määrille 
ja fyysisen tilan kehitykselle (jälkimmäisiin liitettävistä mittareista voidaan käyttää 
myös nimitystä indikaattori).
Kun (jos) arvioitavat asiat, niitä yhdistävät ketjut ja määrällisen tiedon kuvaamiseen 
käytettävät mittarit on saatu määritettyä, päästään varsinaiseen määrälliseen arvioin­
tiin (luku 4.8). Mallin toiminta-ajatuksen mukaisesti määrällinen arviointi toteutetaan 
siten, että kullekin osasysteemille määritetään realistinen rahoituksen vaihteluväli ja 
osasysteemin tuottamia vaikutuksia arvioidaan erilaisilla rahoitustasoilla vaihteluvä­
lin puitteissa. Ideaalimallina on identifioida jatkuva yhteys säätömuuttujana toimivan 
rahoitustason ja siitä seuraavien vaikutusten välille. Arviointia voidaan tehdä joko 
osasysteemikohtaisesti, etenemällä vaikutusketjussa eteenpäin rahoituksesta vaiku­
tuksiin ja/tai vaikutuksittain, arvioimalla millä osasysteemeillä on kyseiseen vaiku­
tukseen suurin vaikutuspotentiaali rahoituksen vaihteluvälinsä puitteissa.
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Kokonaisuuden tarkastelussa ja arviointitiedon hyödyntämisessä on lukuisia mahdol­
lisuuksia (luku 6). Eri osasysteemien ja vaikutusten osalta prosessissa (Kuva 4-2) 
päästään eri syvyyksille. Joidenkin yhteyksien osalta voidaan päästä jopa rahoituksen 
ja vaikutusten yhteyden tarkkaan määrittämiseen saakka, ja joidenkin osalta törmä­
tään puutteisiin jo perusmäärittelyjen tasolla. Jos prosessissa päästään kattavasti 
määrälliseen arviointitietoon saakka, kokonaisuutta voidaan tarkastella ja ohjata 
enemmän ja vähemmän laskennallisten menetelmien avulla (luku 4.9). Ideaalitilan­
teeseen on erittäin pitkä matka, mutta prosessin edetessä syntyvät väli- ja osatulok- 
setkin ovat jo itsessään käyttökelpoisia ja ne auttavat edistämään nykyisen tiedon 
jäsentämistä, tietopuutteiden havaitsemista ja niistä oppimista sekä sitä kautta arvi­
oinnin systematiikan kehittämistä.
4.3 Arviointikonteksti ja arvioinnin suunnittelu
Arvioinnin tarkoitus määrittää vahvasti sen suunnittelua, kuten edellä kappaleessa 3 
on esitetty. Arvioinnin kannalta on keskeistä ymmärtää onko kyseessä tietyssä aika- 
raamissa suoritettava, olemassa olevaan tietoon perustuva arviointi vai määrätietoi­
sesti erilaisia osasysteemejä tutkiva, niissä syntyviä fyysisen tilan muutosten ja välit­
tömien ja välillisten vaikutusten yhteyksiä selvittävä ja tutkiva prosessi.
Arviointia aloitettaessa tuleekin tietää:
-  Keitä ovat arvioinnin hyödyntäjät?
-  Mitä odotuksia arvioinnille on?
-  Mikä mahdollistaa mahdollisimman tehokkaasti tulosten hyödyntämisen?
Perinteisesti TTS ja PTS on tehty yleensä varsin ”konemaisesti” ilman, että niiden 
laatimisen yhteydessä panostettaisiin vaikutusketjujen tarkempaan analysointiin. Se 
on varsin lähellä tuloskeskeistä arviointia (vrt. kpl 3), kuitenkin siten, että tietynlaiset 
loogiset ketjut ovat taustalla resursseista fyysisen tilan muutoksiin ja edelleen erilai­
siin vaikutuksiin. Pelkän ohjelman toteutuksen yhteydessä ei yleensä paneuduta loo­
gisiin ketjuihin ja niiden osiin. Tällaisessa arvioinnissa arviointi usein keskittyy vain 
sellaisin asioihin, joista jotain tiedetään ja joita osataan jossain määrin mitata. Sekin 
on hyvä, jos samalla loogiset ketjut voidaan kuvata kertomalla myös ne asiat, jotka 
jäävät arvioinnin ulkopuolelle.
Vuosittain toistuvissa TTS-töissä tällainen tietynlainen opitun asian toistaminen on 
luontevaa, mutta vaatii aika-ajoin syvällisempää arvioinnin tarkastelua, missä loogi­
set ketjut tunnistetaan mahdollisimman täydellisesti ja arvioidaan miltä osin tietotar­
vetta tulee täydentää ja miten se vaikuttaisi arviointitöihin, tulosten seurantaan ja 
vaikuttavuuden sekä tehokkuuden arviointiin. Arviointi voi tällöin kohdistua huomat­
tavasti enemmän koko ketjun osiin ja myös ei-mitattavissa oleviin vaikutuksiin.
4.4 Keinokuution määrittäminen
Perinteisen hankearvioinnin ensimmäisiä tehtäviä on hankkeen kuvaus ja rajaus. Oh­
jelmatasollakin tarvitaan vastaavan kaltaista arvioinnin kohteen määrittelyä ja rajaa­
mista. Etenkin maantieteellisesti ja sisällöllisesti laajat ja monimuotoiset ohjelmat 
(kuten PTS ja TTS) on pakko pilkkoa osiin arvioinnin mahdollistamiseksi. Systee­
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miajattelun periaatteiden mukaisesti Liikenneviraston toimien voidaan nähdä muo­
dostuvan lähes toisistaan riippumattomista osasysteemeistä, joiden käyttäytyminen 
ei lyhyellä aikavälillä juurikaan riipu muista osasysteemeistä (esimerkiksi radan ja 
tien kunnon kehittyminen). Pitkällä aikavälillä osasysteemit vaikuttavat myös toisiin­
sa (esimerkiksi siirtymät liikennemuotojen välillä), mutta niitä voidaan kuitenkin pe­
rustellusti arvioida itsenäisinä.
Liikenneviraston eri liikennemuodot ja nykyinen toimien ryhmittely luovat varsin 
luontevan lähtökohdan osasysteemien määrittelylle. Liikennemuotojen ja toiminnan 
tyypin perusteella tehtävän jaon lisäksi pilkkomiseen tarvitaan verkolliseen asemaan 
perustuva alueellinen dimensio. Lähes jokaisen käsiteltävän osasysteemin ominai­
suudet, käyttäytyminen ja niistä syntyvät vaikutukset ovat niin voimakkaasti riippu­
vaisia verkollisesta asemasta, että niitä ei ole mielekästä arvioida yhtenä summana. 
Määrällistä arviointia ja vaikutusten arvostuksia koskevissa kysymyksissä nousee 
tyypillisesti esiin seuraavan kaltainen ehdollistus: ”no riippuu siitä, millä verkon osal­
la se tapahtuu”. Lisäksi monet keskeiset priorisointi- ja allokaatiovalinnat joudutaan 
tekemään nimenomaan verkon osien välillä, ei välttämättä niinkään (tai ainakaan ai­
noastaan) liikennemuotojen ja erilaisten toimien välillä. Näin ollen osasysteemit on 
syytä muodostaa siten, että myös verkolliseen asemaan perustuvaa allokaatiota pääs­
tään tarkastelemaan luontevasti.
Osasysteemien ryhmittelyssä otetaan käyttöön käsite keinokuutio (Kuva 4-3), joka 
korostaa ryhmittelyn kolmea toisiaan läpileikkaavaa dimensiota mitä, kuka ja missä. 
Mitä-dimensiossa erotellaan erityyppiset toiminnot, esimerkiksi ylläpito, hoito ja in­
vestoinnit. Kuka-dimensiolla viitataan liikennemuotoon tai muuhun resurssien allo­
koinnin kannalta relevanttiin jaotteluun toimintojen toteuttajasta ja kohteesta. Missä- 
dimensiolla tarkoitetaan toiminta-alueen verkolliseen asemaan perustuvaa erottelua. 
Kuutioesityksen pyrkimyksenä on korostaa, että esimerkiksi ylläpitoa (mitä) tehdään 
sekä tiellä että radalla (kuka) ja edelleen näiden alla sekä vilkasliikenteisellä että vä­
häliikenteisellä verkolla (missä).
Liikenneviraston PTS- ja TTS-tasoiseen tarkasteluun esitetään sovellettavaksi seu­
raavan taulukon mukaisia erotteluja (Taulukko 4-1), jotka esimerkkeinä avaavat mitä, 
kuka ja missä -dimensioiden sisältöä ja luonnetta.
Keinokuutio
Kuva 4-3. Keinokuution dimensiot.
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Taulukko 4 -1. Esimerkki keinokuution dimensioiden erotteluista PTS/TTS-tasoisessa 
tarkastelussa.
Mitä Ylläpito ja peruskorjaus, talvihoito, muu hoito ja käyttö, liikennepalvelu­
jen hankinta, muut parantamistoimet, isot investoinnit.
Kuka Tieliikenne, raideliikenne, vesi-liikenne, joukkoliikenne
Missä Keskeinen verkko, haja-asutusalueet ja vähäliikenteinen verkko, kaupun­
kiseudut. (vesillä omansa: kauppamerenkulun väylät ja muut väylät).
Keinokuution dimensioiden ja niiden sisäisten jaottelujen määrittäminen on 
periaatteessa varsin vapaata. Lisäksi ne voivat olla erilaisia eri ohjelmissa mm. 
ohjelman sisällöllisestä ja verkollisesta laajuudesta riippuen. Tarkoituksenmukaisten 
jakojen määrittämiseksi on syytä huomioda ainakin miksi arviointia tehdään, kuka 
tuloksia käyttää, miten ja mihin. Näin pyritään turvaamaan se, että vaikutusketjuja 
lähdetään rakentamaan oikeille asioille. Mallintamisen ja systeemiajattelun 
näkökulmasta keinokuution jokainen solu on siis erillinen osasysteemi.
Osasysteemien lisäksi mallintamisen keskeisiin perusmäärittelyihin kuuluu lisäksi 
arvioinnissa käytettävä aikajänne. Aikajänteen osalta on syytä pidättäytyä yhdessä 
ajallisessa poikkileikkauksessa, joka on yhteinen kaikille osasysteemeille. Vaikka lii­
ke n n eviraston toimet ja niiden vaikutukset muodostavat hyvin dynaamisen systee­
min, on vuosittain vaihtelevan rahoituksen ja siitä seuraavien vaikutusten dynaami­
sen kehittymisen mallintaminen käytännössä mahdotonta ainakin PTS-tasolla. Aika­
jänteen valinnassa joudutaan tasapainoilemaan kahden näkökulman välillä: Yhtäältä 
aikajänteen tulisi olla riittävän pitkä, jotta rahoitustasojen muutokset ja niistä usein 
hitaasti seuraavat vaikutukset ehtisivät ilmetä. Toisaalta aikajänne ei saa olla liian 
pitkä, jotta muutosten ennustettavuus pysyisi edes jossain määrin luotettavana ja 
Liikenneviraston toimien merkitys vaikutusten synnyssä ei hautautuisi ulkoisten teki­
jöiden muuttumisen merkityksen alle. Näistä näkökulmista katsottuna tasapaino löy­
tynee jostain 5-10 vuoden väliltä, eli voidaan puhua keskipitkän aikavälin suunnitte­
lusta. Merkillepantavaa on se, että edellisen pohdinnan valossa Liikenneviraston neli­
vuotinen TTS-aikajänne on hieman liian lyhyt ja jopa kymmeniä vuosia eteenpäin kat­
sova PTS-aikajänne on jonkin verran liian pitkä.
4.5 Vaikutuskuution määrittäminen
Keinokuutiolla pyritään turvaamaan se, että ketjut lähtevät ’’oikeista” asioista. Vaiku­
tusten jäsentämisellä jo arvioinnin alkuvaiheessa pyritään turvaamaan se, että ketjut 
myös päätyvät oikeisiin asioihin ja (työläs) ketjujen rakentaminen tehdään oikeiden 
asioiden välille. Samalla turvataan se, että Liikenneviraston tavoitteet on kytketty vai­
kutuksiin ja ne tulee kussakin keinokuution solussa huomioonotetuksi.
Vaikutustyypit ovat samoja eri puolilla Suomea ja samoja myös esimerkiksi suurilla 
kaupunkiseuduilla kuin haja-asutusalueilla. Sen sijaan vaikutusten määrä poikkeaa 
oleellisesti toisistaan, riippuen voimakkaasti esimerkiksi liikennemääristä. Jotta var­
sinaisessa resurssien ohjauksessa voidaan antaa mahdollisuus painottaa näitä alu­
eellisesti erilaisia vaikutuksia, niin ohjaus- ja arviointimalliin luodaan vaikutusten 
tarkasteluun myös kuutio. Siinä otetaan huomioon mm. alueellinen erilaisuus. Näin 
esimerkiksi haja-asutusalueen vaikutuksille voidaan antaa suurempi merkitys kuin 
pelkästään liikennemäärien suhteessa annettaisiin.
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Tässä mallissa otetaankin käyttöön käsite vaikutuskuutio (4-4), joka kokoaa kolme 
vaikutuksille tyypillistä toisiaan läpileikkaavaa dimensiota mitä, missä ja kenelle. 
Mitä-dimensiossa erotellaan erityyppiset vaikutukset esimerkiksi palvelutaso, aluei­
den kehitys, turvallisuus, ympäristö ja alueiden kehittyminen. Missä-dimensiossa ero­
tellaan toiminta-alueen verkollisen aseman perusteella missä vaikutus syntyy esimer­
kiksi isot kaupunkiseudut, pienet kaupungit, haja-asutusalue, alueita yhdistävät kau- 
koliikenneyhteydet ja ulkomaan yhteydet. Kenelle-dimensiossa kuvataan sitä kehen 
vaikutukset kohdistuvat. Näitä voivat olla tienkäyttäjät, tien lähialueen asukkaat, tien 
omistaja/rahoittaja ja elinkeinoelämä.
Vaikutuskuutio
Kuva 4-4. Vaikutuskuution dimensiot.
Taulukko 4-2. Esimerkki vaikutuskuution dimensioiden erotteluista PTS/TTS-tasoisessa 
tarkastelussa.
Mitä Palvelutaso, alueiden kehitys, turvallisuus, ympäristö ja alueiden kehit­
tyminen.
Kenelle Tienkäyttäjät, tien lähialueen asukkaat, tien omistaja/rahoittaja ja elin­
keinoelämä.
Missä Toiminta-alueen verkollisen aseman perusteella kuten isot kaupunkiseu­
dut, pienet kaupungit, haja-asutusalue, alueita yhdistävät kaukoliiken- 
neyhteydet, ulkomaan yhteydet
Vaikutuskuutio auttaa jäsentämään paitsi vaikutukset myös sen, missä vaikutus ta­
pahtuu ja kenelle se kohdistuu. Tarkasteltavien vaikutusten valinta (mitä-dimensio) 
on osa vaikutuskuution määritystyötä. Vaikutukset voidaan määrittää Liikenneviras- 
ton tavoitteiden kautta hyödyntäen edellä kappaleessa 3.2.3 kuvattua tavoite- ja ar­
vopohjaista analyysiä. Ohjelmatason suunnittelussa huomio kiinnitetään sellaisiin 
asioihin, joilla ohjelmalla voidaan vaikuttaa. Tämän lisäksi keskeistä on se, mitkä vai­
kutukset ovat tavoitteiden kannalta oleellisia. Määriteltävät vaikutukset ovat samat 
kaikille osasysteemeille. Kussakin osasysteemissä valitaan ainoastaan ne vaikutukset 
ja niiden mittarit, johon kyseisellä osasysteemillä on vaikutusta.
Vaikutusten määrittelytapa voi olla vastaava, mitä käytettiin esimerkiksi tienpidon 
vaikutuskarttaa luotaessa VAHA-ohjelmassa (Goebel & Metsäranta 2007). Tavoite- ja 
arvoperustaisessa analyysissä lähdetään liikkeelle eri tahojen edustajien tavoitteista
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ja arvoista. Tavoitteet tunnistetaan ja jäsennetään ja vasta sen jälkeen ryhdytään poh­
timaan keinoja ja mittareita asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Työvaihe on luovuutta vaativaa ajatustyötä, mihin selkeästi ohjattujen sääntöjen 
määritteleminen on hyvin vaikeaa. Ohjeistossa ei myöskään pitäisi kovin tarkkaan 
sitoa sitä, mitkä tarkasteltavien vaikutusten tulisi olla. Ohjelmatasolla tavoitteiden 
määrittelyä vaikeuttaa osaltaan suunnitelmien laaja-alaisuus sekä tavoitteiden moni­
tahoisuus. Tästä syystä tavoitteiden määrittely onkin tässä yhteydessä paras suorit­
taa eri tahojen yhteistyönä, jossa mukana ovat Liikenneviraston asiantuntijat sekä 
muut keskeiset tahot, jotka määritellään arviointia suunniteltaessa. Tämä voidaan 
toteuttaa esimerkiksi hyödyntämällä erilaisia ryhmätyöskentelytekniikoita.
Tavoite- ja arvoanalyysityön keskeiset vaiheet ovat pääpiirteissään seuraavat:
1. Tavoitteiden alustava kokoaminen.
2. Tavoitteiden jäsentäminen.
3. Vaikutusmittareiden valinta.
4. Määritä välittömät ja välilliset vaikutukset.
5. Suorita riippuvuustestit jos mahdollista.
Vaikutusten tunnistamisen alkuvaiheen peruskysymys on, mitä ohjelmalla halutaan 
ensisijaisesti saavuttaa. Halutaan vastata kysymykseen ”mitä Liikenneviraston toi­
minnalla ja ohjelmatason suunnittelulla halutaan tulevan toimikauden aikana saavut­
taa ja mitkä ovat viraston toimenpideohjauksen ja resurssien allokoimisen keskeiset 
tavoitteet?”. Kysymys voi olla myös tienpidon vaikutuskartan tekemisessä käytetty 
määrittelykysymys "mitä tavoitteita esittämällesi osavaikutukselle tai sen alavaiku- 
tukselle on asetettu tai millaisia tavoitteita sille voi asettaa, mitkä yhteiskunnalliset, 
taloudelliset, poliittiset tai luonnon ilmiöt tai tekijät saavat aikaan muutospaineita tai 
muuttavat käsittelemiäsi osa- ja/tai alatavoitteita ja vaikutuksia?”.
Näistä tavoitteista ja niiden sisällöstä eri tahoilla on erilaiset käsitykset. Työn alku­
vaiheessa niitä ei yleensä pidä rajata. Tässä välttämättömän osan muodostavat erilai­
set ryhmätyöskentelyt, joissa erilaisin keinoin voidaan vaikutuskuution eri dimensioi­
ta määrittää. Näiden menetelmien avulla voidaan osaltaan pyrkiä takaamaan se, että 
ohjelmatason tavoitteiden asettelussa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon 
kaikki keskeiset näkökohdat eikä mikään niistä jää vaikutusten arvioinnin ulkopuolel­
le. Tavoitteiden kartoittamisen kannalta esimerkiksi seuraavanlaiset kysymykset on 
havaittu käyttökelpoisiksi (Hokkanen 2006):
• Mitkä olisivat tavoitteesi, jos mitään rajoitteita ei tarvitsisi ottaa huomioon?
• Mitä pitäisi muuttaa nykytilanteeseen nähden ja miksi?
• Minkä asioiden suhteen ohjelmaa tai suunnitelmaa tulisi tarkastella?
• Minkä asioiden välillä korvaussuhteet ovat välttämättömiä?
• Mitkä suunnitelman tai ohjelman seuraukset ovat tärkeitä?
• Mikä tekee jostain vaihtoehdosta toista paremman?
• Mitkä vaihtoehdot olisivat eri osapuolille kelvottomia tai kelvollisia ja miksi?
Osallistujatahojen kanssa yhteistyössä muodostetut tavoitteet on muodostettava hie­
rarkkiseksi järjestelmäksi, jossa yleisluontoisemmat tavoitteet (mm. turvallinen lii­
kenneympäristö) johtaa yksityiskohtaisempiin tavoitteisiin (mm. henkilövahinko-
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onnettomuuksien vähentäminen) ja edelleen niiden toteutumisen seuraamiseen pe­
rustuvien mittareiden määrittelyyn. Karkeasti mitä alemmas tavoitehierarkiassa siir­
rytään, sitä yksityiskohtaisemmiksi myös tavoitteenasettelun tulisi muuttua.
Tienpidon vaikutuskartan määrittelykysymyksenä perimmäisistä tavoitteista seuraa- 
van tason tavoitteisiin oli "Mihin osa-alueisiin käsittelemäsi tienpidon tavoitetila ja ­
kaantuu?". Tämän jälkeen edettiin tasolle, jossa vaikutukset oli määritelty mitattavik­
si asioiksi. Määrittelykysymyksenä oli "Jakaantuuko alatavoite edelleen alavaikutuk- 
siin? Jos jakaantuu, niin mihin?". Saaduille "alimman tason vaikutuksille" muodostet­
tiin kriteerit, jotka kuvaavat kyseisen vaikutuksen tilaa.
Tavoitehierarkiaa rakennettaessa on hyvä jo samalla pyrkiä tunnistamaan, minkälai­
silla keinoilla asetettuihin tavoitteisiin voitaisiin päästä ja näin varmistamaan, että 
kullekin tavoitetasolle löytyy kytkentä keinokuutioon. Se tukee ohjelmatasolle tyypil­
listen indikaattoreiden määritystä ja samalla varmistaa sen, ettei tavoitehierarkian 
kautta määritellyistä vaikutuksista puutu jotain ja, että keinokuutiossa määritellyt 
keinovalikoimat on kaikki otettu huomioon. Useissa tilanteissa vasta vaihtoehtojen tai 
keinovalikoiman esittely ja jäsenteleminen saa aikaan pohdinnan siitä, millä perus­
teilla suunnitelmaa ja sen eri vaihtoehtoja tulisi arvioida.
Tavoitehierarkian alimmalla tasolla kuvataan vaikutusmittarit. Tätä tarkastellaan tar­
kemmin kappaleessa 4.7. Alimman tason vaikutukset voidaan siirtää systeemiajatte­
lun mukaisesti kuhunkin osasysteemin ja luokitella ne joko välittömiksi tai välillisiksi 
vaikutuksiksi. Jako välittömiin, välillisiin ja kumulatiivisiin on tehtävä ohjelmatason 
arviointimallin vaikutusketjuja määriteltäessä. Taulukossa 4-3 on kuvattu vaikutus- 
tyyppien eroja ja taulukossa 4-4 on esimerkkejä välittömistä ja välillistä vaikutuksista.
Taulukko 4-3. Eri vaikutustyyppien eroja.
Välitön vaikutus Välillinen vaikutus Kumuloituva vai­
kutus
Vaikutuksen luonne Tyypillinen, väistä­
mätön, ennustetta­
vissa, mitattavissa
Todennäköinen, en­
nalta nähtävissä, en­
nustettavissa, vaike­
ammin mitattavissa
Todennäköinen, en­
nalta nähtävissä, vai­
keammin ennustetta­
vissa ja mitattavissa
Vaikutuksen aiheut­
taja
Ohjelma Ohjelman välittömät 
ja välilliset vaikutuk­
set
Ohjelman välittömät 
ja välilliset vaikutuk­
set ja muiden samaan 
vaikutusalueeseen 
vaikuttavien toimet
Vaikutuksen ajan­
kohta
Toimenpiteiden to­
teutus ja käyttöönot­
to
Yleensä jonkin aikaa 
toteutuksen jälkeen
Hankkeen toteutuk­
sen aikana tai sen 
jälkeen
Vaikutuksen sijainti Toteutuspaikka Systeemin liittymien 
kautta ohjelman ai­
heuttama
Systeemin liittymien 
kautta ohjelman osil­
taan aiheuttama
39
Taulukko 4-4. Esimerkkejä välittömistä ja  välillisistä vaikutuksista.
Vaikutuks 
en luokka
Taloudellinen
tehokkuus
Ympäristö ja terveys
Välitön Matka-aika Liikenteen päästöt
Matkakustannukset Melu ja tärinä 
Onnettomuudet 
Kiinteä jäte
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Energian ja maa-ainesten kulutus 
Maa-alueiden käyttö 
Vesivarojen käyttö
Välillinen Talouskasvu Ilman laatu
Työllisyys Elämän laatu
Alueellinen kehitys Biodiversiteettti 
Ilmaston muutos
4.6 Osasysteemien vaikutusketjut
Osasysteemien vaikutusketjut luovat yhteyden osasysteemille allokoidun rahoituksen 
ja sillä synnytettävien vaikutusten välille. Vaikutusketju määritellään erikseen jokai­
selle osasysteemille (vrt. Kuva 4-1) ja se kytketään periaatteessa erikseen jokaiseen 
vaikutukseen. Arvioinnin toteutettavuuden kannalta on huojentavaa, että vaikutusket­
jut ovat asiasisällöllisesti samanlaisia monille osasysteemeille (esimerkiksi päällys­
tettyjen teiden ylläpito kaikille missä-dimension osille) ja että kaikki osasysteemit 
eivät kytkeydy kaikkiin vaikutuskuution soluihin. Periaatteessa perusajatuksena on 
kuitenkin ottaa käsittelyyn yksi osasysteemi kerrallaan ja rakentaa sille vaikutusketju 
jokaiseen relevanttiin vaikutukseen. Ohjelmatason vaikutusten arvioinnissa esitetään 
vaikutusketjulle varsin pelkistettyä perusrakennetta (vrt. Kuva 4-5 edempänä):
• Ketju alkaa rahoitustasosta, joka on systeemin keskeisin syöte (input) ja oh- 
jausparametri. Vaikka syötteinä voidaan pitää myös muita resursseja ja toi­
minnan edellytyksiä, ja ohjauksen tarkennuksina käytetään myös esimerkiksi 
toimintalinjoja, strategisen tason keskeisin ohjausmekanismi on rahoituksen 
allokointi kokonaisuuden osille. Ohjausta koskevan päätöksenteon tukemisek­
si ollaan kiinnostuneita rahoitustason ja vaikutusten välisestä yhteydestä.
• Ketjun seuraavana vaiheena kuvataan konkreettiset toimenpiteet, joita rahoi­
tuksella toteutetaan. Rahoituksella saatavaan toimenpiteiden määrään vai­
kuttaa myös mm. tuottavuuden ja ostovoiman kehitys. Toimenpiteet kuvataan 
’’verkkotason” mittareilla, eli kokonaismäärinä ilman niiden sijainnin tarkkaa 
kohdentamista. Toimenpiteiden määriä kuvaavia mittareita voivat olla esi­
merkiksi väylien päällys- ja pohjarakenteiden uusimispituus, eri hoitoluokissa 
pidettävä väyläpituus ja erityyppisten investointien määrät.
• Toimenpiteillä vaikutetaan siihen, miten systeemin fyysinen tila kehittyy. 
Tarkastelun kohteesta riippuen fyysisen tilan kehitys voi syntyä suoraan toi­
menpiteistä tai erillisen kuormitustekijän (esim. rappeutumisen) ja siihen 
vastaavien toimenpiteiden yhteistuloksena. Myös fyysistä tilaa kuvataan
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verkkotason mittareilla, jollaisia voivat olla esimerkiksi huonokuntoisen väy­
lästön pituus ja/tai osuus sekä eri laatuluokissa oleva väyläpituus.
• Ketjun ensimmäinen ulostulo on välittömät vaikutukset, jotka syntyvät sys­
teemin fyysisestä tilasta ja sen käytöstä. Verkkotason mittareita välittömille 
vaikutuksille ovat esimerkiksi liikenneonnettomuuksien määrä, matka-ajat 
erityyppisillä yhteysväleillä ja liikenteen hiilidioksidipäästöt. Väylän käyttö 
(liikenne) on keskeinen osa vaikutusten synnyssä, koska pelkkä fyysisen tilan 
muutos ei vielä johda vaikutuksiin ja toisaalta vaikutukset saattavat muuttua 
vaikka fyysinen tila ei muuttuisikaan (esimerkiksi liikenteen kasvusta aiheu­
tuva väylän välityskyvyn heikkeneminen).
Yksinkertaisimmillaan vaikutusketju päättyy välittömiin vaikutuksiin, jotka eivät kui­
tenkaan vielä ole toiminnan perimmäisiä tavoitteita. Välittömät vaikutukset on kui­
tenkin syytä erotella ja kuvata välillisiin hyvinvointivaikutuksiin johtavana välivai­
heena. Monille Liikenneviraston osasysteemeille arviointitiedon kerääminen edes vä­
littömiin vaikutuksiin asti olisi merkittävä edistysaskel. Jo yksinkertaisesta systeemi- 
kuvauksesta on tunnistettavissa myös sisäisiä takaisinkytkentöjä esimerkiksi liiken­
teen kasvun ja rappeutumisnopeuden välillä. Tällaisten takaisinkytkentöjen tunnis­
taminen ja esittäminen lisää ymmärrystä vaikutusten syntymistä säätelevistä tekijöis­
tä ja periaatteessa parantaa vaikutusketjun mallin kattavuutta ja todenmukaisuutta, 
mutta käytännön arviointityön toteutettavuuden turvaamiseksi ja ”informaatioähkyn” 
välttämiseksi mallissa kannattaa esittää korkeintaan kaikkein keskeisimmät takaisin­
kytkennät.
Ketjun kuvauksessa (Kuva 4-5) pyritään korostamaan ohjauksen takaisinkytkentää, eli 
rahoitustasoa ohjataan vaikutuksia painottamalla. Kuvassa vaikutuksia koskevat tar­
peet, tavoitteet ja painotukset sijoittuvat ketjun loppuun lähinnä kuvan asettelutekni- 
sistä syistä johtuen. Ne voisivat sijoittua myös ketjun alkuun tai sivulle -  oleellista on, 
että ohjausta määrittelevien tarpeiden, tavoitteiden ja painotusten tulisi (ideaalitilan­
teessa) kohdistua vaikutuksiin, ei esimerkiksi suoraan rahoitustasoihin, toimenpitei­
siin tai fyysisen tilan kehitykseen. Ideaalitilanteessa ohjauksessa päätetään kuinka 
paljon kutakin vaikutusta halutaan saavuttaa, mikä määrittää tarvittavan rahoitusta- 
son (Kuva 4-6).
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Takaisinkytketty ohjaus
Kuva 4-5. Osasysteemin vaikutusketjun rakenne välittömiin vaikutuksiin saakka.
V
Kuva 4-6. Periaatteellinen ajatus vaikutuslähtöisestä ohjauspäätöksestä, jo s rahoi­
tuksen ja  vaikutuksen välinen yhteys tunnetaan.
Monimutkaisesta systeemistä rakennettava malli on aina väistämättä yksinkertaistus 
todellisuudesta. Mallia rakennettaessa on hyvä määritellä paitsi se mitä malliin sisäl­
tyy, myös se mitä oletuksia mallin ulkopuolelle jätetyistä tekijöistä on tehty ja mitä on 
jätetty kokonaan huomiotta (Kuva 4-7). Näin voidaan osaltaan parantaa mallin tulos­
ten hyväksyttävyyttä ja pyrkiä hahmottamaan esimerkiksi sitä kuinka suuri merkitys 
välittömien vaikutusten syntymisessä on Liikenneviraston ohjattavissa olevilla toimil­
la suhteessa ulkoisiin tekijöihin ja kuinka suuria epävarmuuksia ulkoiset tekijät aihe­
uttavat vaikutusten arvioinnissa ja systeemin ohjaamisessa (Kuva 4-8).
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Taka is inkytketty  oh jaus
Kuva 4-7. Vaikutusketju, jossa on huomioitu esimerkinomaisesti ulkoisia tekijöitä.
V
Kuva 4-8. Havainnollistus ulkoisten tekijöiden aiheuttamasta erävarmuudesta. Jos 
ohjauksella tavoitellaan tiettyä määrää vaikutusta, tarvittavaa rahoitus- 
tasoa ei osata määrittää yksikäsitteisesti epävarmuuksista johtuen.
Ulkoiset tekijät ovat nimensä mukaan sellaisia, että niitä ei voida kontrolloida sys­
teemin ohjauksella, mutta ne kuitenkin vaikuttavat systeemin käyttäytymiseen. Ulkoi­
sia tekijöitä tunnistettaessa voidaan joko a) pyrkiä laajentamaan mallia siten, että 
ulkoisten tekijöiden kehittymistä ja reagointia systeemin ohjaukseen saadaan mallin­
nettua tai b) tehdä selkeästi artikuloituja oletuksia ja skenaarioita ulkoisten tekijöi­
den kehityksestä ja arvioida varsinaisen systeemin käyttäytymistä näiden oletusten
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pätiessä. Jälkimmäinen tapa on usein käytännössä realistisempi ja sitä on sovellettu 
myös valmistuneessa PTS-työssä (mm. oletukset ajoneuvoteknologian kehityksestä).
Kuten edellä on todettu, toiminnan perimmäisiä tavoitteita ja ohjaavia tekijöitä ovat 
välittömistä vaikutuksista edelleen seuraavat välilliset (hyvinvointi)vaikutukset. Sys- 
teemikuvauksena asia voidaan esittää siten, että edellä kuvatusta systeemistä (”Lii- 
kennevirasto”) ulos tulevat välittömät vaikutukset toimivat yhtenä syötteenä uuteen 
systeemiin (’’Yhteiskunta”), jossa niistä syntyy välillisiä vaikutuksia (Kuva 4-9). Tällä 
erottelulla halutaan korostaa sitä, että Liikenneviraston toimilla voidaan suoraan 
tuottaa vain välittömiä vaikutuksia, jotka yhdessä muiden suurten yhteiskunnallis­
ten tekijöiden kanssa johtavat välillisiin vaikutuksiin.
Takaisinkytketty ohjaus
Kuva 4-9. Vaikutusketju välillisiin hyvinvointivaikutuksiin saakka.
Liikenneviraston resurssien allokointia koskeva ohjaus ja sitä tukeva ohjelmatason 
arviointi voidaan siis periaatteessa ulottaa välillisiin vaikutuksiin asti ja perustaa näi­
tä koskeviin tarpeisiin, tavoitteisiin ja painotuksiin. Kuten kaaviokin (Kuva 4-9) ha­
vainnollistaa, vaikutusten arviointi ja ohjaus kuitenkin monimutkaistuvat tällöin mer­
kittävästi. Mukaan tulee lisää ohjauksen ulottumattomissa olevia tekijöitä, kuten elin­
keinoelämän toimialojen kehitys, muuttoliike ja niistä seuraavat muutokset liikkumis­
tarpeessa, joilla saattaa olla huomattavasti suurempi merkitys välillisiä hyvinvointi­
vaikutuksia mittaaviin mittareihin kuin Liikenneviraston ohjattavissa olevilla välittö­
millä vaikutuksilla. Nämä kumuloituvat vaikutukset on kuitenkin syytä tiedostaa. Mui­
den tahojen toimien mallintaminen lisää myös systeemin takaisinkytkentöjä ja moni­
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mutkaistaa siten välittömien vaikutustenkin arviointia. Lisäksi välittömien ja välillis­
ten vaikutusten syntymisen aikajänteet voivat olla hyvinkin erilaiset, mikä hankaloit­
taa arvioinnille yhtenäisen aikajänteen valintaa.
V
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Kuva 4-10. Havainnollistus Liikenneviraston ohjattavissa olevien toimien vaikutus­
ten (mahdollisesta) suuruusluokasta suhteessa muiden yhteiskunnallis­
ten tekijöiden aikaansaamiin vaikutuksiin.
Vaikutusketjujen määrittämisessä on siis tärkeää selkeästi erottaa toisista toimenpi­
teiden määrän indikaattorit, fyysisen tilan indikaattorit, välittömät vaikutukset ja vä­
lilliset vaikutukset. Toteutettavuuden ja vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi 
kaikkien osasysteemien ketjut kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja 
yhdenmukaisena. Monista osasysteemeistä ja vaikutuksista on olemassa paljonkin 
hyödyntämiskelpoista tietoa, jonka kokoaminen ja johdonmukainen ryhmittely on 
konkreettinen tapa päästä liikkeelle ketjujen määrittämisessä. Joistain yhteyksistä on 
tehty tarkkojakin tutkimuksia, joita saatetaan joutua ”karkeuttamaan” yhdenmukai­
siin ohjelmatason tarkasteluihin. Toisista yhteyksistä välttämättä tiedetä juuri mi­
tään, mutta se auttaa osoittamaan ja konkretisoimaan tulevia kehitystarpeita. Toki 
kehityspanostuksia kannattaa suunnata merkityksellisimpien ketjujen määrittämi­
seen, joissa Liikenneviraston ohjauksella on muutosvoimaa tarkasteleviin vaikutuk­
siin suhteessa erilaisiin ulkoisiin tekijöihin.
4.7 Mittarien määrittäminen
Mittari on tekijä tai ilmiö, joka kuvaa mitattavassa asiassa tapahtuvia muutoksia ja 
sen aiheuttamia vaikutuksia. Se sijoittuu edellä kuvatun hierarkian alimmalle tasolle. 
Kaikissa osasysteemeissä on erilaiset kausaaliketjut ja erilaiset tilaindikaattorit, mut­
ta vaikutusmittareiden tulisi olla yhteisiä. Tämä on luontevaa, koska systeemiajatte­
lun mukaisesti koko liikennejärjestelmä on yksi kokonaisuus (systeemi), joka tuottaa 
yhteisiä vaikutuksia. Kaikki osasysteemit eivät tuota kaikkia vaikutuksia, mutta sys­
teemi onkin osiensa summa. Eri osasysteemeillä ja eri ohjelmia voi olla täysin erilai­
set indikaattorit kuvaamassa syntyviä fyysisen tilan muutoksia. Vaikutukset kuvaavat 
tavoitehierarkian kautta syntyneenä Liikenneviraston tavoitetilaan pyrkimistä kattaen 
kaikki Liikenneviraston määrittelemät tavoitteet.
Verkkotason tarkasteluissa käytettävät mittarit ja arviot ovat väistämättä keski- 
arvoistuksia, joihin summautuu paljon tietoa. Jos yksittäinen osasysteemi on liian 
laaja, sitä kuvaavat mittarit ovat jo liian karkeita keskiarvoistuksia jolloin niiden
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ennustettavuus ja informaatioarvo heikkenevät. Periaatteessa kokonaisuuden 
pilkkomista voisi jatkaa lähes loputtomasti, mutta vaakakupissa painaa toisella 
puolella arvioinnin toteutettavuus ja tietomäärän hallittavuus.
Tavoitehierarkian kannalta seuraavat yleisen tason vaatimukset tulee ottaa huomioon 
lopullista vaikutusmittaristoa koottaessa:
-  Asiaankuuluvuus. Asetetut tavoitteen ovat päätöksentekotilanteen kannalta 
oleellisia ja mahdollistavat osaltaan vaikutusten realistisen arvioinnin.
-  Ymmärrettävyys. Kaikki ymmärtävät tavoitteen ja tulkitsevat sen samalla ta­
voin.
-  Mitattavuus. Tavoitteiden toteutumista on helpointa seurata mitattavien 
ominaisuuksien ja muuttujien avulla. Tämä ei kaikilta osin ole kuitenkaan pe­
rusedellytys. Tässä mallissa resurssien allokointia, tehokkuutta ja vaikutta­
vuutta voidaan arvioida ilman yhtään numeerista arvioinnin tulosta. Yksise­
litteisten ja määriteltyjen mittareiden käyttö toki helpottaisi jatkossa seuran­
taa ja kaikkea arviointia.
-  Toiston välttäminen. Useat tavoitteet eivät mittaa samaa asiaa.
-  Yksinkertaisuus. Tarkasteluun sisällytetään vain niin paljon tekijöitä kuin on 
tarpeen ongelman kuvaamisenkannalta.
-  Riippumattomuus. Tavoitteen määrittelyssä käytetyt arvot eivät riipu mui­
den tavoiteattribuuttien arvoista. Todellisuudessa täydellistä riippumatto­
muutta on lähes mahdotonta saavuttaa.
-  Ymmärrettävyys. Kaikki ymmärtävät tavoitteen ja tulkitsevat sen samalla ta­
voin.
Mittarit ja niihin liittyvät vaikutukset tulee määritellä mahdollisimman tarkasti. Vaiku­
tukset on syytä kuvata kattaen ainakin seuraavat asiat: Mihin ohjelman osaan vaiku­
tus kohdistuu, mikä on vaikutuksen suunta, miten merkittävästä asiasta on kysymys, 
ja millaisin menetelmin vaikutus voidaan arvioida. Erilaisia tilastollisia menetelmiä 
voidaan käyttää vaikutusten riippumattomuutta tarkasteltaessa.
4.8 Vaikutusten määrällinen arviointi
4.8.1 Rahoituksen vaihteluvälit osasysteemeille
Arviointi- ja ohjausmallin toiminta-ajatuksen mukaisesti jokaiselle keinokuutiossa 
määritetylle osasysteemille asetetaan rahoituksen vaihteluväli, jonka puitteissa vai­
kutukset arvioidaan ja ohjauspäätökset tehdään. Yksittäiselle kiinnitetylle rahoitusta- 
solle (esim. nykyinen rahoitus) tehtävä vaikutusten arviointi on toki arvokasta tietoa 
sekin. Se ei kuitenkaan tue kokonaisuuden tarkastelua ja allokaatioiden ohjausta yhtä 
hyvin kuin vaihteluväli, koska vain yksittäiselle rahoitustasolle tehdyt arvioinnit eivät 
vastaa kysymykseen ”Entä, jos rahoitustaso onkin vähemmän tai enemmän?”. 
Osasysteemin vaikutusketjujen ja mittareiden määrittäminen sekä määrällisen arvi­
oinnin periaatteiden ja tietolähteiden selvittäminen ovat joka tapauksessa niin mitta­
via työvaiheita, että vaikutusten määrällinen arvioiminen useammalle rahoitustasolle 
ei moninkertaista kokonaistyömäärää yksittäisen rahoitustason arviointiin verrattuna.
Rahoituksen vaihteluvälin asettamisen periaatteena on, että sen tulisi olla realistinen 
mutta kuitenkin mahdollisimman laaja. Jos vaihteluväli on sidottu liian tiukasti nykyi­
sen rahoitustason ympäristöön eikä siitä tinkimistä sallita, jää rajatulla kokonaisra­
hoituksella muodostettavissa olevien vaihtoehtoisten allokaatioiden joukko kovin
46
pieneksi. Ideaalitilanteessa vaihteluvälin määrittäminenkin on iteratiivinen prosessi, 
jossa vaihteluväli muodostuu ja tarkentuu vaikutusketjun rakentamisen ja numeeri­
sen arvioinnin edetessä. Edellä esitetyn prosessikuvauksen periaatteiden mukaisesti 
vaihteluvälit voidaan aluksi asettaa myös suoraan, esimerkiksi ± 3 0 %  nykyisestä ra- 
hoitustasosta, jotta prosessi saadaan liikkeelle. Kokonaisuuden tarkastelun kannalta 
on tärkeää, että vaihteluvälit edustavat käypiä ratkaisuja, joten etukäteen asetettuja 
alustavia vaihteluvälejä voidaan tarpeen vaatiessa tarkentaa arvioinnin edetessä.
Rahoituksen minimitasona voidaan pitää huonoimpiin hyväksyttävissä oleviin vaiku­
tuksiin johtavaa rahoitusta. Minimitaso tulisi siis pystyä perustelemaan vaikutusten 
kautta. Sitä voidaan haarukoida esimerkiksi arvioimalla erilaisilla kokeellisilla rahoi- 
tustasoilla saavutettavia vaikutuksia ja niiden hyväksyttävyyttä. Määritysperusteita 
voidaan hakea myös esimerkiksi lainsäädännöstä ja jossain määrin ’’kiveen hakatuis­
ta” strategisista linjauksista (joihin ei tosin pidä juuttua liian tiukasti, jotta vaihtoeh- 
tojoukkoa saataisiin avarrettua).
Rahoituksen maksimitaso voidaan asettaa siten, että kaikki osasysteemille kohdiste­
tut tarpeet saadaan tyydytettyä. Tässä vaiheessa ei tarvitse välittää siitä, että kaikki­
en osasysteemien kaikkia tarpeita ei saada tyydytettyä samanaikaisesti, vaan voidaan 
keskittyä vain yhden osasysteemin tarpeisiin. Myös tarpeet tulisi pystyä perustele­
maan vaikutuksista lähtien ’ takaperin” läpi koko vaikutusketjun.
Rahoituksen vaihteluvälin ääripäät asetetaan siis periaatteella ’ välttämätön -  tar­
peet”. On syytä huomioida, että jo rahoituksen vaihteluvälin asettamisessa törmätään 
merkittäviin arvostuskysymyksiin, koska etenkin välttämättömän rahoitus- ja samalla 
palvelutason määrittäminen eri osasysteemeille ei ole missään tapauksessa yksikäsit­
teistä vaan mitä suurimmissa määrin arvovalinta. Mielekkäiden allokaatio- ja ohjaus- 
tarkastelujen mahdollistamiseksi on tärkeää, että osasysteemien rahoitustason vaih­
teluvälien minimien summa on vähemmän ja maksimien summa on enemmän kuin 
käytettävissä oleva kokonaisrahoitus. Jos jo välttämättömiksi määritettyjen rahoitus- 
vaatimusten summa on enemmän kuin kokonaisuudelle jaettavissa oleva rahoitus, on 
välttämättömyysvaatimuksia tarpeen tarkastaa.
4.8.2 Vaikutusketjun määrällinen arviointi
Arviointi etenee periaatteessa varsin suoraviivaisella päättelyllä vaikutusketjun mu­
kaisesti. Arviointia voidaan suorittaa erilaisilla kysymyssarjoilla ja tietojen hankkimi­
sessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää valmiita laskentaohjelmistoja 
(esimerkiksi liikenneturvallisuusmallit). Seuraavassa esitetään hieman muokattuna 
raportista ”Tienpidon painotuksiin ja rahanjakoon liittyvän päätöksenteon tukeminen 
monitavoiteoptimoinnilla” (Mild 2009) poimittu sarja arviointikysymyksiä ja niihin 
liittyvää pohdintaa. Kyseisessä työssä rahoituksen jatkuva vaihteluväli pilkottiin va­
litsemalla siitä tasavälein 7 vaihtoehtoista rahoitustasoa, joille määrälliset arvioinnit 
tehdään. Kyseisessä esimerkissä tarkastelujakson pituudeksi on valittu 5 vuotta.
Kun osasysteemin vaihtoehtoiset rahoitustasot, toimenpiteiden ja fyysisen tilan indi­
kaattorit sekä vaikutusmittarit on määritelty, on näiden välisen yhteyden arviointi pe­
riaatteessa varsin suoraviivaista. Arviointi tehdään jokaiselle osasysteemille erikseen:
1. Valitaan yksi 7:stä rahoitustasovaihtoehdosta, eli oletetaan osasysteemille tason 
mukainen vuotuinen rahoitus seuraavaksi 5 vuodeksi.
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2. Arvioidaan mihin toimenpiteisiin ja osasysteemin osiin kohdan 1 mukainen ra­
hoitus luultavimmin kohdistettaisiin.
3. Arvioidaan osasysteemin fyysisen tilan indikaattoreiden arvot 5 vuoden kuluttua, 
kun on toteutettu kohdan 2 mukaisia toimenpiteitä 5 vuoden ajan.
4. Arvioidaan vaikutusmittarien arvot 5 vuoden kuluttua, kun tilaindikaattorien ar­
vot ovat kohdan 3 mukaiset.
5. Siirrytään seuraavaan rahoitustasovaihtoehtoon ja arvioidaan vaiheet 2-4. Fokus 
on erityisesti rahoitustasojen välisissä eroissa, eli kuinka paljon enemmän tai 
vähemmän kutakin vaikutusta vaihtoehto tuottaa verrattuna edelliseen vaihtoeh­
toon. Kun osasysteemin kaikkien rahoitustasovaihtoehtojen saamat arvot sijoi­
tetaan vaikutusmittarin mitta-asteikolle, syntyy vaikutusakseli (vrt. vaikuttavuu­
den arviointi tiehankkeissa). Akselin minimi ja maksimi ovat pienin ja suurin vai- 
kutusmittarin arvo, joka voidaan saavuttaa osasysteemille sallitun rahoituksen 
vaihteluvälin puitteissa. Näiden erotus on osasysteemin vaikutuspotentiaali
Vaikutusten painotukseen perustuvan ohjausmallin kannalta oleellinen on vaiheiden 1 
ja 4 välinen yhteys, eli kullakin rahoitustasolla saavutettavat vaikutusmittareiden ar­
vot. Vaiheet 2 ja 3 ovat välivaiheita, joilla arviointia systematisoidaan ja tehdään lä- 
pinäkyvämmäksi ja siten perustellummaksi. Vaiheet 1 ja 4 ovat yhteneviä kaikkien 
osasysteemien osalta, eli kunkin osasysteemin 7 rahoitustasovaihtoehdolle arvioi­
daan samojen vaikutusmittareiden arvot (kaikki osasysteemit eivät tuota kaikkia vai­
kutuksia). Vaiheet 2 ja 3 poikkeavat väistämättä toisistaan eri osasysteemien osalta, 
koska toimenpiteiden luonne ja fyysisen tilan indikaattorit ovat erilaisia. Myös arvi­
ointiperiaatteet, arvioinnin tukena käytettävät aineistot sekä arvioinnin yksityiskoh­
taisuus ja tarkkuustaso voivat vaihdella osasysteemistä toiseen.
4.8.3 Vaikutuspotentiaalin suuruusluokan suora arviointi
Arviointiprosessin kehitystyössä voi olla tarkoituksenmukaista edetä myös siten, että 
prosessi pyritään viemään ’’väkisin” läpi kokonaisuuden tarkasteluun saakka, jolloin 
mallista päästään esittämään havainnollistavia tuloksia jo nykyisen (vajavaisen) tie­
tämyksen perusteella. Tällainen etenemistapa, jossa mallin karkeat tulokset toimivat 
motivointina arviointitiedon tarkentamiseen panostamiselle, koettiin varsin toimivak­
si mm. edellä viitatussa tienpidon monitavoiteoptimointiprojektissa (Mild 2009). Seu- 
raavassa esitetään tiivistetysti kyseissä projektissa kehitetty menettely vaikutusten 
suuruusluokan karkeaan arviointiin.
Suorassa suuruusluokka-arvioinnissa voi periaatteessa hyödyntää jopa arvioinnin 
ensisijaisena menettelytapana, mutta nimensä mukaisesti se on tarkkuustasoltaan 
karkeampi kuin perusteellinen toimenpiteiden määriin ja fyysisen tilan kehitykseen 
nojaava vaikutusten vaiheittainen arviointi. Suoran arvioinnin läpinäkyvyys ja toistet­
tavuus ovat hieman heikompia, mutta menettelyn ehdottomia etuja ovat sen nopeus 
ja mahdollisuus arvioida kaikkia osasysteemejä hyvinkin eritasoiseen tietämykseen ja 
fakta-aineistoihin perustuen.
Suorassa suuruusluokka-arvioinnissa arvioidaan vaikutusalueittain osasysteemien 
rahoitus-vaikutus -käyrän muotoa ja vaikutuspotentiaalia suhteessa muihin osasys- 
teemeihin. Käyrän muodon arvioinnissa pyritään hahmottelemaan laskevaa rajahyö- 
tyä. Vaikutuspotentiaalien suuruusluokan arviointimenettely noudattelee monikritee-
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risen päätösanalyysin sovelluksissa yleisesti käytettyä ja hyväksyttyä SWING- 
painotustekniikkaa (Von Winterfeldt ja Edwards, 1986). Suoran suuruusluokka- 
arvioinnin vaiheet kuvataan alla. Menettely suoritetaan yhdelle vaikutusmittarille ker­
rallaan ja toistetaan kaikille osasysteemeille.
1. Arvioidaan vaikutuskäyrän muoto yli rahoitustasovaihtoehtojen. Käyrän 
päät on kiinnitetty siten, että min O  0 %  ja max O  10 0 % . Ensimmäisenä ar­
vioidaan tason nyky täyttymisaste, esimerkiksi 70 % .  Muiden tasojen arvot 
säädetään siten, että laskeva rajahyöty toteutuu kaikilla väleillä. Arvioinnissa 
voidaan hyödyntää myös oletusmuotoista käyrää, jota poikkeutetaan tarvitta­
essa joillekin osasysteemeille.
2. Arvioidaan millä osasysteemillä on suurin vaikutuspotentiaali kyseiseen 
vaikutusmittariin. Tuotteiden rahoituksen vaihteluväli pitää ehdottomasti ot­
taa huomioon, koska potentiaali kuvaa rahoitustasolta min tasolle max siir­
tymisellä saavutettavaa parannusta vaikutusmittarin arvossa. Suurimpaan 
potentiaaliin liitetään 10 pistettä.
3. Arvioidaan kuinka monta vaikutusmittarin yksikköä suurin potentiaali on.
Tämä vaihe ei ole aivan välttämätön, mutta se parantaa arvioinnin läpinäky­
vyyttä ja perusteltavuutta, ja se saattaa helpottaa muiden osasysteemien ar­
viointia. Referenssinä voidaan hyödyntää tarkemmista tutkimuksista ja/tai 
joidenkin osasysteemien perusteellisista arvioinneista saatuja lukuja.
4. Arvioidaan muiden osasysteemien potentiaalia suhteessa suurimpaan po­
tentiaaliin (ja toisiinsa). Osasysteemien rahoituksen vaihteluväli pitää ehdot­
tomasti ottaa huomioon arvioinnissa. Arviot annetaan pisteinä: Jos osasys­
teemi A:n potentiaali on suurin, se saa 10 pistettä. Jos osasysteemin B poten­
tiaalin arvioidaan olevan suuruusluokaltaan puolet A:n potentiaalista, silloin 
B saa 5 pistettä. Jos osasysteemin C potentiaali on noin kolmasosa A:sta (ja 
kaksi kolmasosaa B:stä), niin C saa 3.3 pistettä. Arviointi etenee iteratiivisesti 
kunnes kaikille osasysteemille on saatu asetettua toisiinsa nähden sopusuh­
taiset pisteet.
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Tuotteen vaikutuspotentiaa li
norm eerattu ina p iste inä 10p O  ?  yksikköä 3
Kuva 4 -11. Suoran suuruusluokka-arvioinnin vaiheet (Mild 2009). Laatikoidut nu­
merot 1 , 2 , 3 , 4  viittaavat kuvan yläpuolella listattuihin arviointimenette­
lyn vaiheisiin. Kuvassa esiintyvä termi ”tuote” vastaa osasysteemiä.
Suoran suuruusluokka-arvioinnin kaltaisen menettelyn avulla voidaan siis tuottaa 
numeerisia arviointituloksia melko pienellä työpanoksella. Menettelyssä kannattaa 
hyödyntää saatavissa olevia fakta-aineistoja ja tarkempia tutkimustuloksia vaikka 
niitä olisikin vain joistain osasysteemeistä. Joidenkin osasysteemien ’’ankkuroimi­
nen” parantaa arvioiden perusteltavuutta ja mahdollistaa muiden osien arvioinnin 
suhteessa ankkuroituihin osiin. Arvioinneissa voidaan lähteä liikkeelle ordinaalisista 
arvioista, joilla hahmotellaan onko jonkin osan vaikutuspotentiaali suurempi vai pie­
nempi kuin toisen, ja mikä on kaikkien osien potentiaalien suuruusjärjestys. Arviointi 
tarkentuu kohti kardinaalisia arvioita, jotka ilmaistaan esimerkiksi tarkkuudella yhtä 
suuri, kaksinkertainen tai kolmasosa. Vaikka tällainen arviointi onkin varsin lähellä 
perinteistä plus/miinus -arviointia, erona on selkeämpi kytkös rahoituksen vaihtelu­
väleihin pisteiden välisen etäisyyden huomioiminen (kardinaalinen arviointi, esimer­
kiksi neljä pistettä on kaksi kertaa enemmän kuin kaksi pistettä, kun taas kahden 
plussan ja yhden plussan välisestä suhteesta ei voida tehdä vastaavaa johtopäätöstä). 
Lisäksi numeerisia parametreja voidaan tarvittaessa käyttää yhdistävässä laskenta­
mallissa toisin kuin plussia ja miinuksia tai sanallisia kuvauksia.
4.9 Yhdistävä laskentamalli
Arviointiprosessin äärimmäisenä päämääränä voidaan pitää tiedot yhdistävää lasken­
tamallia, jolla rahoituksen allokointia osasysteemeille ohjataan vaikutusten painotuk­
sen, erilaisten tavoitteiden ja rajoitusehtojen avulla. Lähteessä (Mild 2009) esitetään 
yksityiskohtaisesti monitavoiteoptimointimalli, jota voidaan periaatteessa hyödyntää 
yleisesti ohjelmatason arviointien kokonaisuuden tarkastelussa. Mallissa eri vaiku­
tukset yhteismitallistetaan ja niille määritetään painokertoimet, joiden perusteella 
malli laskee optimaaliset resurssiallokaatiot systeemin osille. Jos vaikutusketjut osa­
taan määrittää ja arvioida, arviointitiedon käsittelyyn on siis jo olemassa ja/tai on ke­
hitettävissä laskentamenettelyjä.
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Vaikka arviointiprosessin voidaan ajatella huipentuvan yhdistävään laskentamalliin, 
ei sen soveltaminen ole vaikutusten arvioinnin onnistumisen edellytys ja ainoa tavoi­
te. Laskentamallin vaatima tietomäärä on suuri, ja nykytilanteessa ollaan vielä varsin 
kaukana sellaisen soveltamisesta. Lisäksi on muistettava, että mikään ennuste- ja 
laskentamalli ei parhaimmillaankaan ole täydellinen kuvaus todellisuudesta, joten 
napin painalluksella päätöksiä tekevän automaatin rakentaminen ei ole pyrkimyk­
senäkään.
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5 Arviointiesimerkki
5.1 Perusmäärittelyt ja vaikutusketju
Tässä esimerkissä havainnollistetaan ohjelmatason vaikutusten määrällistä arviointia 
vaikutusketjun avulla. Tähän esimerkiksi on valittu keinokuutiosta yhdistelmä mitä: 
talvihoito, kuka: tieliikenne, missä: haja-asutusalueet ja vähäliikenteinen verkko. Tie­
verkon talvihoidosta on tehty verrattain paljon erilaisia (vaikutus)tutkimuksia, tilas­
toitua seurantatietoa on saatavilla ja sen toimenpiteistä ja kustannuksista on hyvä 
käsitys. Se edustaa selkeästi jatkuvaa päivittäistä hoitoa, jonka laatutaso määritel­
lään toimintalinjoissa ja yksityiskohtaisissa tuotevaatimuksissa ja joka hankitaan jat­
kuvana palveluna monivuotisissa hoidon alueurakoissa. Näin ollen talvihoito poikke­
aa arviointikohteena selvästi esimerkiksi kertaluonteisista investoinneista (vrt. han- 
kearviointi) ja interventiotyyppisistä toimenpideohjelmista (esimerkiksi pienet liiken­
neturva llisuustoimenpiteet koulujen lähiympäristössä). Käytettävissä olevan tieto­
pohjan puolesta talvihoidon voidaan toisaalta olettaa olevan ’’helpoimmasta” päästä 
oleva esimerkki, koska arviointiketjussa päästään varsin suoraviivaisesti kiinni kvanti­
tatiiviseen tietoon.
Tähän esimerkkiin on valittu missä-dimensioksi haja-asutusalueet ja vähäliikenteinen 
verkko. Alhaisista liikennemääristä johtuen on ennakoitavissa, että monet kvantitatii­
visilla mittareilla mitatut vaikutukset ovat varsin pieniä. Keskeisellä verkolla tehtävät 
talvihoidon tason muutokset johtaisivat suurempiin määrällisiin vaikutuksiin, mutta 
toisaalta Liikenneviraston strategiassa on selkeästi linjattu, että keskeisen verkon 
hoidon tasosta ei tingitä (ainakaan merkittävästi). Lisäksi alemman verkon (mahdolli­
sesti) pienet kvantitatiiviset vaikutukset voivat toimia katalyyttina arvokeskustelulle 
siitä, mitkä ovat perimmäisiä syitä alemman verkon liikennöitävyyden turvaamiselle. 
Tämä saattaa puolestaan mahdollistaa uusien, mahdollisesti ”pehmeämpien” mitta­
rien identifioinnin ja parantaa siten koko arviointiketjua täydentämällä sen kriittistä 
loppupäätä.
Seuraavassa esitettävät indikaattorit, mittarit, tavoitteet ja niihin liittyvät luvut 
ovat raportin kirjoittajien tätä raporttia varten laatimia esimerkkejä, eivätkä ne si­
ten edusta projektiryhmän tai Liikenneviraston virallista näkemystä ja arviointitulok­
sia. Luvut pohjautuvat osittain aiemmassa T&K-projektissa (Mild, 2009) arvioituihin 
vastaaviin lukuihin. Vaikutusmittaristo onkin esimerkissä valittu siten, että aiempia 
lukuja on päästy hyödyntämään. Kuten edellä on todettu, perusteelliseen arviointi­
prosessiin kuuluu toiminnan perimmäisten tavoitteiden ja vaikutusmittareiden mää­
rittäminen (kappale 4.2 ), jota ei ole tämän esimerkin yhteydessä tehty.
Koontitasolla esitettävän arviointiketjun perusrakenne pidetään yksinkertaisena si­
ten, että jokaisesta osasysteemistä esitetään yhdenmukainen perusrakenne (Kuva 
5-1). Tässä esimerkissä käytettävät asiasisällölliset määrittelyt esitetään taulukossa 
(Taulukko 5-1). Esimerkissä käytettään arviointijakson pituutena 10 vuotta. Arviointi 
suoritetaan kolmelle vaihtoehtoiselle rahoitustasolle (min, nyky, max).
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R a h o itu s ta s o
O stovo im a
T o im e n p it e e t
Kuorm itus
F y y s in e n  t ila
Liikenne
V ä l it tö m ä t  v a ik u tu k s e t
Muut keskeiset...
...tunnistetut...
.ulkoiset tekijät
T a rp e e t ,  t a v o it t e e t  ja  p a in o tu k s e t
Kuva 5 -1. Esimerkin vaikutusketjun perusrakenne.
Taulukko 5 -1. Esimerkin vaikutusketjun sisällöllinen määrittely.
Systeemin osa Tässä osasysteemissä
Rahoitustaso 60-80 M€/v (nykytason säilyttäminen 70 M€/v)
Ostovoima Hoitourakoiden hinnan indeksikorotus 3 % /v
Toimenpiteet Tiepituus hoitoluokissa Ib, II, III
Kuormitus Ilmasto ja keli
Fyysinen tila Huonossa kelissä ajettava osuus suoritteesta
Liikenne Oletetaan pysyvän nykyisellään
Välittömät vai- Henkilövahinko-onnettomuudet (heva), aikakustannukset, polt-
kutukset toaineen kulutus, talvihoidon tasoon tyytymättömien osuus
Tarpeet, tavoit- Liikennöitävyys turvattava, onnettomuudet eivät saa lisääntyä
teet, painotukset enempää kuin 20 heva/v, tyytymättömien osuus ei kasva
¡ Ulkoiset tekijät Suolan korvaaminen pohjavesialueilla, ilmastonmuutos
5.2 Vaikutusten määrällinen arviointi
5.2.1 Rahoitustaso ja toimenpiteet
Talvihoidon osalta toimenpiteiden indikaattorin valinta on varsin ilmeistä. Toimenpi­
teiden määrän kuvaamiseen käytetään eri hoitoluokissa olevaa tiepituutta. Ohjelma­
tasolla talvihoitoa ohjataan määrittämällä tieluokille ja edelleen yksittäisille teille 
hoitoluokat, joihin liittyy tuotemäärittelyn mukaiset laatuvaatimukset mm. liukkau­
den torjunnalle, lumen poistolle, toimenpideajoille ja sallituille kitkatasoille. Toimen­
piteiden ohjaus voitaisiin periaatteessa ulottaa myös hoitoluokkien ’’sisään”, eli var­
sinaisten laatuvaatimusten muuttamiseen, mutta ohjelmatason tarkastelussa eri hoi­
toluokissa pidettävä tiepituus toimii luontevana koontitason mittarina.
Nykyisen hoitotason säilyttämisen vaatima rahoitus on 10 vuoden tarkastelujakson 
keskiarvona 70 M€/v. Arviossa on huomioitu ostovoiman heikkeneminen hoitourakoi- 
den hinnan indeksikorotuksista ja tiesuolan kaliumformaatilla korvaamisen lisäkus­
tannukset (mikä ei tosin juurikaan vaikuta alemman verkon hoitoluokkiin, joissa suo­
lausta käytetään vähän). Maksimirahoitustaso 80 M€/v on määritetty kuvitteellisesta
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toiveesta, että nykyisistä hoitoluokan II teistä 5000 km (25% ) nostettaisiin hoito­
luokka Ib:hen ja hoitoluokan III teistä 5000 km (12 % )  nostettaisiin hoitoluokkaan II. 
Hoitoluokkien nostot kohdistuisivat luonnollisesti luokkien ’’yläpäähän”, eli sellaisille 
teille, jotka ovat liikenteensä ja ominaisuuksiensa puolesta lähimpänä ylemmän hoi­
toluokan vaatimuksia. Minimirahoitustaso 60 M€/v on määritetty kuvaamaan liiken­
nöinnin turvaamisen kannalta ehdotonta vähimmäisvaatimusta. Siinä kaikki nykyiset 
alemman verkon hoitoluokan Ib tiet pudotetaan hoitoluokkaan II ja kaikki nykyiset 
hoitoluokan II tiet pudotetaan hoitoluokkaan III. Lisäksi puolelle nykyisistä hoitoluo­
kan III teistä sovelletaan nykyistä huonompia laatuvaatimuksia, esimerkiksi liukkau­
den torjunnan ja lumen poiston toimenpideaikojen pidentäminen tunnilla. Näitä hei­
kentyneitä laatuvaatimuksia kuvataan kuvitteellisella uudella hoitoluokalla III—.
Toimenpiteiden määrät eri rahoitustasoilla määritetään edellä kuvatun mukaisesti. 
Nykyinen hoitoluokkajakauma on tiedossa (kilometrejä luokissa), samoin hoitoluokan 
keskimääräinen kilometrihinta. Rahoitustasoa muutettaessa voidaan laskea kuinka 
monta kilometriä kunkin hoitoluokan välisiä siirtoja saadaan tehtyä esimerkiksi mil­
joonalla eurolla. Rahoituksen lisäyksen ja leikkauksen kohdistumisessa joudutaan 
tekemään strategisia valintoja. Arviointi/määritysmenettelynä voidaan käyttää ”aja- 
tusleikkiä”, jossa talvihoidon asiantuntija(t) määrittävät miten he kohdistaisivat 10 
M€/v leikkauksen tai lisäyksen eri hoitoluokkiin. Periaatteessa näistäkin voitaisiin 
laatia useita erilaisia allokaatioskenaarioita, mutta muihin keinoihin rinnastavan ko­
konaisuuden kannalta on syytä pidättäytyä vain yhdessä konsensusallokaatiossa, jos­
ta saadaan arvioitua yhdet luvut rahoitus-vaikutus -yhteydestä verrattavaksi muiden 
keinojen vastaaviin lukuihin. Talvihoitoesimerkissä rahoituksen vaihteluvälin ja ääri­
päiden toimenpidejakauman määrittäminen kulkevat käsi kädessä (vrt. edellä). Mää­
rittelyn tulisi toki edetä tällä tavalla iteratiivisesti myös muiden keinojen osalta, eten­
kin minimitason määrittelyssä.
Seuraavissa taulukoissa esitetään toimenpidejakauma nykytilanteessa (Taulukko 
5-2), minimirahoituksella (Taulukko 5-3) ja maksimirahoituksella (Taulukko 5-4).
Taulukko 5-2. Nykytilanne (70 M€/v).
Haja-asutusalueet ja vähäliikenteinen verkko
Hoitoluokka Tiepituus
Osuus
pituudesta
Osuus liikenne­
suoritteesta
Ib 4000 km 6 % 30 %
II 20000 km 31 % 50 %
III 41000 km 63 % 20 %
Taulukko 5-3. Minimirahoitus (60 M€/v).
Haja-asutusalueet ja vähäliikenteinen verkko
Hoitoluokka Tiepituus
Osuus
pituudesta
Osuus liikenne­
suoritteesta
Ib 0 km 0 % 0 %
II 4000 km 6 % 30 %
III 40500 km 63 % 60 %
III 20500 km 31 % 10 %
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Taulukko 5-4. Maksimirahoitus (80 M€/v).
Haja-asutusalueet ja vähäliikenteinen verkko
Hoitoluokka Tiepituus
Osuus
pituudesta
Osuus liikenne­
suoritteesta
Ib 9000 km 14 % 42,5 %
II 20000 km 31 % 40 %
III 36000 km 55 % 17,5 %
5.2.2 Fyysisen tilan kehitys
Talvihoidon osalta luonteva fyysisen tilan indikaattori olisi suoraan hoitoluokkaja- 
kauma, joka on siis sama kuin toimenpiteiden indikaattori. Esimerkiksi ylläpidon osal­
ta toimenpiteiden ja fyysisen tilan erottelu on luontevampi, koska toimenpiteitä ovat 
esimerkiksi päällystysohjelman pituus ja fyysisenä tilana toimii huonokuntoisten 
päällysteiden yhteispituus. Tässä esimerkissä myös talvihoidolle halutaan kuitenkin 
esittää erikseen fyysisen tilan indikaattori, joksi on valittu huonossa kelissä ajettava 
osuus alemman verkon liikennesuoritteesta. Toisaalta huonojen kelien osuus voidaan 
käsittää talvihoidon ja ilmaston/kelin summana syntyväksi liikenneoloja kuvaavaksi 
’’ominaisuudeksi” (ei kuitenkaan vaikutukseksi).
Huonojen kelien osuus on yksi talvihoidon osalta seurattavista ja raportoitavista lu­
vuista, ja sille on olemassa vakioitu määritelmä (hoitoluokalle määritetyn laatutason 
alitus, alitusten prosenttiosuus koko talven mittaushavainnoista). Arvioinnissa on 
käytetty a) oletusta kussakin hoitoluokassa esiintyvästä keskimääräisestä huonojen 
kelien osuudesta ja b) hoitoluokkaa vaihtavan liikennesuoritteen määrästä. Arvio (a) 
perustuu edellisten vuosien mittaushavaintoihin ja oletukseen ilmastonmuutoksen 
aiheuttamista muutoksista kelioloihin (kuormitukseen) seuraavan 10 vuoden aikana.
Oletetaan, että huonojen kelien osuus on hoitoluokassa Ib on 8 % , hoitoluokassa II 
1 2 %  ja hoitoluokassa III 16 % . Nykyisillä osuuksilla huonossa kelissä ajaa 0.3*8% + 
0.5*12% + 0.2*16% = 1 1 .6 %  alemman verkon suoritteesta. Minimivaihtoehdossa vas­
taava luku on 0*8% + 0.3*12% + 0.6*16% + 0.1*20% = 15 .2 % , jossa on lisäoletuk- 
sena, että kuvitteellisessa hoitoluokassa I I I -  huonojen kelien osuus on 2 0 % . Maksi- 
mivaihtoehdossa vastaava luku on 0.425*8% + 0.4*12% + 0.175*16% = 11 .0 % . Näin 
ollen huonossa kelissä ajettavan suoritteen osuuden vaihteluväliksi saadaan arvioitua 
15 .2 %  -  11 .0 % .
PTS-työssä on arvioitu huonojen kelien osuutta ilman liikennemääräpainotusta. Nois­
sa arvioissa alemman verkon (”muut tiet”, komplementtina ryhmälle ’ päätiet”) huo­
nojen kelien osuuden vaihteluväliksi on saatu 2 5 %  -  8 % . Rahoituksen vaihteluväli on 
jokseenkin sama kuin tässä esimerkissä. PTS-taustaraportin arvion laskentaperustei­
ta ei ole tätä kirjoitettaessa tietoa.
5.2.3 Välittömät vaikutukset
Vaikutukset arvioidaan suoraan toimenpiteiden, eli hoitoluokkajakaumassa tapahtu­
vien muutosten perusteella, joten fyysisen tilan indikaattorina käytettävää huonojen 
kelien (suorite)osuutta ei hyödynnetä välivaiheena arvioinnissa.
55
Henkilövahinko-onnettomuudet (heva):
Arviointiperiaatteet: a) tiedetään kussakin hoitoluokassa tapahtuva heva-määrä his­
toriatiedoista ja liikenne-ennusteesta, b) lasketaan hoitoluokasta toiseen siirtyvän 
suoritteen osuus ja oletetaan, että vastaava määrä onnettomuuksia ’’siirtyy” luokasta 
toiseen, c) sovelletaan TARVA-ohjelmiston tehokkuuskerrointa talvihoitoluokan nos- 
tolle/laskulle, jonka perusteella lasketaan, että hoitoluokan muutos vähentää/lisää 
2 %  siirtyvien onnettomuuksien määrästä.
Oletetaan, että talvikauden heva-onnettomuuksien määrä Ib on 350 hevaa, hoitoluo­
kassa II 700 hevaa ja hoitoluokassa III 350 hevaa. Minimivaihtoehdossa hoitoluokka 
tippuu yhdellä luokalla yhteensä 100%*350 + 100%*700 + 50%*300 = 1200 onnet­
tomuuden osalta. Hoitoluokan muutoksen ”turvallisuustehokkuus” on 2 %  siirtyvien 
onnettomuuksien määrästä, joten minimitasolla heva-onnettomuuksien määrä lisään­
tyy 0.02*1200 = 24 hevaa. Maksimivaihtoehdossa hoitoluokka nousee yhdellä luokalla 
yhteensä 25%*700 + 12.5%*300 = 212 onnettomuuden osalta, joten heva- 
onnettomuuksien määrä vähentyy 0.02*212 = 4.25 hevaa. Näin ollen heva- 
onnettomuuksien vaihteluväliksi saadaan arvioitua pyöristettynä +25 -  -5 hevaa.
Aikakustannukset:
Arviointiperiaatteet: a) tiedetään kunkin hoitoluokan keskinopeus historiatiedoista ja 
liikenne-ennusteesta, b) lasketaan hoitoluokasta toiseen siirtyvän suoritteen osuus ja 
oletetaan, että ko. suoritteen osalta keskinopeus muuttuu luokkien välien erotuksen 
verran, c) lasketaan aikakustannusten arvo kertomalla muutos ajan yksikköarvolla. 
Vaihtoehtoisesti voidaan esittää aikamuutos esimerkiksi minuutteina sataa kilometriä 
kohden.
Oletetaan/tiedetään, että keskinopeus tippuu 3 km/h jokaisen hoitoluokan välillä. Mi­
nimivaihtoehdossa hoitoluokka tippuu yhdellä luokalla nykyisestä yhteensä noin 12 
mrd ajoneuvokilometriltä. Käyttämällä hoitoluokkien keskinopeuksia (Ib: 80 km/h, II: 
65 km/h ja III: 60 km/h) saadaan laskettua, että kyseisen liikennemäärän tienpäällä 
vuodessa käyttämä aika lisääntyy noin 7,5 miljoonaa tuntia. Käyttämällä tälle ajalle 
yksikkökustannusta 20 €/h  (oletuksena raskaan liikenteen osuus 10 % ), saadaan 
muutoksen rahalliseksi arvoksi 150 M€/v. Muuntamalla nopeuden muutos yksiköksi 
matka-ajan muutos per ajoneuvo per 100 km, tulos on noin 3 minuuttia 45 sekuntia. 
Maksimivaihtoehdossa hoitoluokka nousee yhdellä noin 2 mrd ajoneuvokilometriltä. 
Vastaavien laskelmien tulokset ovat, että käytetty aika vähenee noin 1,0 miljoonaa 
tuntia (20 M€/v) ja 100 km matka-aika lyhenee noin 30 sekuntia. Näin ollen aikakus­
tannusten (matka-ajan) vaihteluväliksi saadaan +150 — 20 M€/v (+3:45 — 0:30 
min/100km).
Ajoneuvokustannukset ja  CO2 päästöt:
Keskinopeuden muutoksista voidaan laskea myös polttoaineen kulutuksen ja siitä 
edelleen CO2 päästöjen muutokset. Laskennan periaatteet ovat samanlaiset kuin ai­
kakustannusten osalta.
Talvihoidon tasoon tyytymättömien osuus:
Arviointiperiaatteet: a) lasketaan jälleen hoitoluokkaa vaihtavan suoritteen osuus ja 
b) oletetaan, että määrätty osuus näistä hoitoluokkaa vaihtavista vaihtaa mielipiteen­
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sä tyytyväisestä tyytymättömäksi tai toisinpäin. Nykytilanteessa talvihoidon tasoon 
tyytymättömiä on noin 3 6 % . Jos oletetaan, että 5 0 %  hoitoluokan pudotuksen koke­
vasta suoritteesta muuttaa mielipiteensä tyytyväisestä tyytymättömäksi (ja noston 
osalta toisinpäin), saadaan edellä esitettyjen laskelmien tapaan arvioitua, että mini­
mirahoituksella tyytymättömien osuus lisääntyy yhteensä (0.3+0.5+0.1)^0.64*20% = 
n. 2 9 % . Maksimirahoituksella tyytymättömien osuus vähenee (0.25+0.125^0.36*0.5 
= n. 6 % . Näin ollen tyytymättömien asiakkaiden osuuden vaihteluväliksi saadaan 
6 5 %  -  3 0 % . Arvio vaikuttaa siinä mielessä osuvalta, että ihmisten palautteenantota- 
poihin tukeutuen voidaan hyvinkin olettaa, että tason heikentäminen nykyisestä li­
sännee tyytymättömyyttä enemmän kuin tason parantaminen vähentää sitä.
Taulukko 5-5. Arviot koottuna taulukoksi.
Tekijä min nyky max
Rahoitustaso 60 M€/v 70 M€/v 80 M€/
Hoitoluokkajakauma
Ib (km) 0 4 000 9 000
II  (km) 4 000 20 000 20 000
III  (km) 40 500 41 000 36 000
II I -  (km) 20 500
Huonossa kelissä ajettava osuus 
talvikauden suoritteesta ( % )
15.2% 11 .6 % 11 .0 %
Välittömät vaikutukset verrattuna tasoon ”nyky”
Turvallisuus (heva/v) +25 0 -5
Aikakustannukset (M€/v) +150 0 -20
Matka-aika per 100 km (min:sek) +3:45 0 -0:30
Tyytymättömät ( % ) 65% 3 6 % 3 0 %
Polttoainekustannukset Määritettävissä nopeuden muutoksista
CO2 päästöt Määritettävissä pa-kulutuksen muutoksista
Esimerkki havainnollistaa, että vaikutuksia on mahdollista arvioida myös ohjelmata­
solla (’’verkkotasolla”) pitkälti samoilla periaatteilla kuin hankearvioinneissa 
(Taulukko 5-5). Ohjelmatasolla arviot perustuvat väistämättä valtakunnallisiin ja 
luokkakohtaisiin tms. keskiarvoihin. Jos yksittäisistä keinoista on käytettävissä tar­
kempia tutkimuksia, niitä on syytä käyttää hyväksi arvioinneissa. Kokonaisuuden 
kannalta tällaiset erillistutkimukset, joissa käytetään mahdollisesti useampia muuttu­
jia ja välivaiheita, tulisi kuitenkin puristaa yhteiseen muottiin muihin osasysteemei- 
hin vertailun mahdollistamiseksi.
Toisaalta on vielä syytä korostaa, että tässä käsitelty esimerkki on ohjelmatason arvi­
oinnin kannalta ”helpoimmasta” päästä. Monien muiden osasysteemien osalta edes 
vaikutusketjun asiasisällöllisestä määrittelystä ei ole kovin selkeää kuvaa ja määrälli­
sen arvioinnin tueksi saatavaa tutkimustietoa on vähän, jos ollenkaan. Tässä esitetyn 
kaltaisilla, pidemmälle vietävissä olevilla esimerkeillä voidaan kuitenkin tarjota arvi­
ointiperiaatteita ja konkretisoida luottamusta siihen, että ohjelmatason toimenpitei­
den, tilamuutosten ja vaikutusten systemaattinen arviointi on mahdollista.
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6 Tiedon hyödyntäminen ja oppiminen
Liikennejärjestelmä on laaja ja monimutkainen kokonaisuus, jonka ohjauksessa pun­
taroidaan sen eri osien tarpeita ja tavoitteita. Ohjauksessa haetaan vastausta siihen, 
millaisella resurssien allokoinnilla ja keinojen yhdistelmillä tuotetaan parhaiten ta­
voitteita vastaavia vaikutuksia. Ohjauksen tueksi tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä vai­
kutuksia tavoitellaan (vaikutuskuutio), millä keinoilla niitä pyritään tuottamaan (kei- 
nokuutio) ja mikä on kuhunkin keinoon panostettujen resurssien ja sillä tuotettujen 
vaikutusten välinen yhteys (vaikutusketju). Vaikutusketju lähtee resursseista, etenee 
toimenpiteiden ja tilamuutosten kautta niistä seuraaviin välittömiin ja välillisiin vai­
kutuksiin. Yhdenmukaisen ja systemaattisen arviointimenettelyn luominen Liikenne- 
viraston keskeisimpien ohjelmatyyppien eri osille on erittäin työlästä, mutta toisaalta 
vain se mahdollistaa vaikutusten kokonaisvaltaisen tarkastelun sekä siihen tukeutu­
van päätöksenteon, oppimisen ja resurssien käytön ohjauksen. Vaikutusten, keinojen 
ja vaikutusketjujen jäsentäminen tukee myös konkreettisten, mittavien ja Liikennevi- 
raston ohjattavissa olevilla keinoilla saavutettavissa olevien tavoitteiden asettamista 
kokonaisuuden osille poliittisista yleistavoitteista muovattujen kohdentamattomien 
’’tavoitteiden” sijaan.
Eri osasysteemien ja vaikutusten osalta prosessissa (Kuva 4-2) päästään eri syvyyk­
sille. Joidenkin yhteyksien osalta voidaan päästä jopa rahoituksen ja vaikutusten yh­
teyden tarkkaan määrittämiseen saakka, ja joidenkin osalta törmätään puutteisiin jo 
perusmäärittelyjen tasolla. Jo asiasisällöllisesti yhtenäisen ketjurakenteen määrit­
tely ja nykyisin käytössä olevien indikaattorien ja mittarien ryhmittely yhdenmukai­
sesti ’ oikeisiin laatikoihin” on merkittävä ensiaskel arvioinnin systematisoimisessa.
Vaikutusketjujen rakentaminen ohjelman osasysteemeille on arvioinnin perusedelly­
tys. Jos vaikutusketjuja ei osata rakentaa edes yksinkertaisena ’ laatikkoleikkinä” (ra­
hoitus -  toimenpiteet -  fyysisen tilan muutos -  välittömät vaikutukset), ei numeerinen 
arviointi ja kokonaisuuden tarkastelua tukevien laskentamallien kehittäminen voi on­
nistua. Vaikutusketjujen rakentamisessa onkin mahdollisuus paljastaa ja konkreti­
soida tietopuutteita, eli ketjujen rakentamisesta voi olla hyötyä, vaikka määrällistä 
arviointitietoa ei saataisikaan heti lisättyä. Monista asioista on vallalla käsitys, jonka 
mukaan ’ tiedetään, että ei tiedetä”, mutta usein ei (ainakaan tarkasti) tiedetä mitä ei 
tiedetä. Kun osasysteemi on rajattu ja sille lähdetään määrittämään vaikutusketjua, 
päästään pureutumaan esimerkiksi seuraaviin peruskysymyksiin:
• Mitä toimenpiteitä tälle osasysteemille kohdistetulla rahoituksella tehdään, 
eli mihin raha konkreettisesti käytetään?
• Mihin fyysisen tilan muutoksiin toimenpiteet vaikuttavat, eli mitä konkreettis­
ta niillä saadaan aikaan?
• Mitä välittömiä vaikutuksia fyysisen tilan muutoksista seuraa? Mihin vaiku- 
tuskuution osiin nämä kohdistuvat?
• Onko edellä kuvatuille ilmiöille olemassa (vakiintuneita) indikaattoreita ja 
mittareita?
Jos näihin kysymyksiin ei osata vastata, päästään analysoimaan syitä. Olisiko keino- 
kuution rakennetta tarpeen muuttaa? Onko jokin tietopuute luonteeltaan sellainen, 
että ilmiötä ei tunneta vai onko kyse siitä, että kyseistä tietoa ei kerätä tai se ei ole 
muuten helposti saatavilla? Onko kyseessä (numeerisen) ennustamisen vaikeus ja 
siihen liittyvä epävarmuus vai varsinaisiin vaikutusmekanismeihin liittyvä epämää­
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räisyys? Jos näyttää siltä, että tarkasteltava ketju ei johda merkittävissä määrin mi­
hinkään vaikutuskuutiossa määriteltyihin vaikutuksiin, voidaan vaikutuskuutiota pyr­
kiä laajentamaan. Perusoletuksena on, että kaikkien osasysteemien osalta pystytään 
vastaamaan kysymykseen ”miksi kyseistä toimintaa tehdään?”, mitä kautta pitäisi 
lopulta päästä kiinni toiminnan vaikutuksiin. Arviointimenettelyn soveltaminen on 
siis väistämättä iteratiivinen prosessi. Jos keino- ja vaikutuskuutio määritellään liian 
tiukasti heti arvioinnin alussa, ei kysymyksiin välttämättä ole vastauksia ja arviointi 
vesittyy. Jokin lähtökohta pitää olla, jotta kysymyksiä päästään esittämään, mutta 
rakenteen on oltava muokattavissa arvioinnin konkretisoituessa.
Kun vaikutusketjun perusrakenne rahoitus -  toimenpiteet -  fyysisen tilan muutos -  
välittömät vaikutukset saadaan määritettyä tyydyttävällä tavalla, voidaan tarkastelua 
laajentaa takaisinkytkentöihin, ulkoisiin tekijöihin ja välillisiin vaikutuksiin. Tarkaste­
lussa luodaan karkea käsitys Liikenneviraston ohjattavissa olevan rahoituksen vaiku­
tusten suuruusluokasta suhteessa erilaisten ulkoisten tekijöiden merkitykseen. Kun 
saadaan luotua tällainen käsitys useammasta osasysteemistä, voidaan priorisoida 
arvioinnin tarkentamista ja tiedon tuottamista. Lisäksi suuruusluokkatieto on jo itses­
sään erittäin merkittävä tulos, koska sen perusteella saadaan käsitys minkä osien oh­
jauksella saadaan vaikutettua voimakkaimmin mihinkin tavoitteeseen.
Arvioinnissa olisi hyvä alusta alkaen pyrkiä tarkastelemaan mahdollisimman laajaa 
kokonaisuutta edes karkeasti, vaikka tietopuutteet olisivatkin vielä merkittäviä. Tällä 
pyritään hahmottamaan miten eri osat liittyvät kokonaisuuteen ja kuinka merkityksel­
lisiä ne ovat, ja siten motivoimaan ja ohjaamaan tiedon hankintaa. Vasta- 
argumentiksi voidaan esittää, ettei niukkoja kehitys- ja arviointiresursseja kannata 
panostaa asioihin, joiden nykyinen tietopohja on heikko. Tällöin joudutaan kuitenkin 
tyytymään siihen, että vaikeasti hallittavat asiat pysyvät hämärän peitossa. Laajan, 
monitasoisen ja tietopohjaltaan hajanaisen kokonaisuuden arvioinnissa on usein vaa­
rana, että joistain osista paneudutaan liiankin pienten yksityiskohtien hiomiseen ja 
toisaalta kokonaisuuden kannalta merkityksellisempien ’’isojen” päätösten tueksi ei 
välttämättä saada lainkaan systemaattista arviointitietoa.
Kokonaisuuden tarkasteluun tähtäävissä analyyseissa onkin tärkeää, että systeemin 
kaikista relevanteista osista on käytettävissä yhdenmukaista ja vertailukelpoista 
tietoa. Joidenkin osasysteemien osalta tämä saattaa edellyttää jopa epämääräisen ja 
erittäinkin epävarman tiedon hyödyntämistä. Toisten osasysteemien osalta joudutaan 
puolestaan tekemään yleistyksiä ja keskiarvoistuksia, jotta yksityiskohtaisten lasken­
tamallien tuloksia saadaan hyödynnettyä verkkotasolla.
Kun prosessissa päästään useamman osasysteemin osalta määrälliseen arviointitie­
toon saakka, osia voidaan vertailla ja kokonaisuutta voidaan ohjata enemmän tai vä­
hemmän laskennallisten menetelmien avulla. Ohjaustarkasteluissa voidaan esimer­
kiksi tukeutua erilaisiin monitavoiteoptimoinnin periaatteisiin.
Yksi arviointitiedon keskeisistä hyödyntämismuodoista on erilaisten valmiiden, mah­
dollisesti poliittisessa prosessissa muodostettujen, ohjelmavaihtoehtojen vaikutus­
ten aiempaa analyyttisempi tarkastelu. Jos rahoituksen ja vaikutusten väliset yhtey­
det on arvioitu ja tarkasteltavassa ohjelmavaihtoehdossa eri osasysteemeille allo­
koidut rahoitusosuudet osuvat arvioinnissa käytettyjen rahoituksen vaihteluvälien 
sisään, saadaan vaihtoehdon vaikutukset laskettua periaatteessa automaattisesti 
valmiilla ’ laskentakaavoilla”. Näin ollen kertaalleen arvioituja tuloksia voidaan hyö­
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dyntää toistuvasti samantyyppistä ohjelmaa tarkasteltaessa (esimerkiksi TTS:n allo- 
kaatiovaihtoehtojen tai perus- ja kehityssuunnitelmien vaikutusten laskenta).
Toinen tärkeä hyödyntämismuoto on uusien ohjelmavaihtoehtojen (allokaatioiden) 
muodostamisen tukeminen. Tämä eroaa edellisestä siinä, että kokonaisena annetun 
allokaation vaikutusten laskemisen sijaan uusia allokaatioita muodostetaan jakamal­
la käytettävissä olevaa kokonaisbudjettia osasysteemeille. Jakoja voidaan analysoida 
joko vapaasti kokeilemalla ilman menetelmällistä tukea tai esimerkiksi vaikutusten 
painotukseen perustuvaan monitavoiteoptimointimenetelmään tukeutuen (esim. Mild 
2009). Vaikka tieto olisi epävarmaakin, eri osien rahoituksen vaihteluvälien ja niihin 
sidottujen vaikutusten numeerinen pyörittäminen toisi uudenlaisen analyyttisemman 
näkökulman niukkojen resurssien jakamisen tarkasteluun ja perusteluihin.
Kolmas merkittävä hyödyntämismuoto on erilaisten tavoitearvojen asettamisen tu­
keminen. Kokonaisuuden osille voidaan paremmin asettaa realistisia ja samanaikai­
sesti saavuttavissa olevia tavoitearvoja, kun kokonaisuuden osien mahdollisuuksista 
ja rajoitteista on muodostettu yhdenmukainen ja vertailukelpoinen käsitys. Asetetut 
tavoitteet saadaan myös perusteltua paremmin, jos ne esitetään läpinäkyvästi puret­
tuna läpi koko vaikutusketjun sen sijaan, että asetetaan irrallisia tavoitearvoja esi­
merkiksi fyysisen tilan kehitykselle.
Myös tarpeet tulisi pystyä perustelemaan vaikutusten kautta. Usein tarpeet esite­
tään suoraan toimenpiteisiin tai fyysisen tilan indikaattoreihin kohdistettuna (esi­
merkiksi ”tarve” nostaa tietyn tyyppisten teiden talvihoitoluokkaa tai ”tarve” 25 tn 
akselipainolle tietyllä yhteysvälillä). Jos tarpeeksi esitetään esimerkiksi matka-ajan 
lyhentäminen tai kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen, voidaan sen to­
teutumiseen johtavaa ketjua tarkastella systemaattisemmin. Lopputulos saattaa olla 
sama, mutta tarve tulee pilkottua perusteellisemmin vaikutusketjuun ja sen peruste­
lut avautuvat paremmin. Esimerkki ’’takaperin” kuljetusta vaikutusketjusta: tavoittee­
na on alentaa raskaan liikenteen kuljetuskustannuksia tietyillä yhteysväleillä arvoon 
EE €/tn/km, jonka tehokkaimmaksi toteutustavaksi on arvioitu 25 tn akselipaino rata­
osuuksille XX, joka edellyttää radan rakenteen vahvistamista YY km, joka tarkoittaa 
ZZ euron investointia. Tällä tavalla perusteltujen tarpeiden vertailussa on mahdolli­
suus pureutua ”oikeisiin asioihin”, eli tarpeiden taustalla oleviin vaikutuksiin, joiden 
ainakin pitäisi ohjata rationaalista päätöksentekoa.
Vaikutusketjujen asiasisällöllisen ja määrällisen arviointitiedon hyödyntämiselle olisi 
siis merkittäviä mahdollisuuksia lähes rajattomasti. Ideaalitilanteeseen on erittäin 
pitkä matka, mutta prosessin edetessä syntyvät väli- ja osatuloksetkin ovat jo itses­
sään käyttökelpoisia ja ne auttavat edistämään oppimista ja prosessin kehittämistä. 
On myös syytä muistaa, että systemaattisella mallintamisella ei tähdätä päätöksiä 
tekevään automaattiin vaan ihmisten päätöksentekoa tukevaan käytettävissä olevan 
tiedon jäsentämiseen ja analysointiin.
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7 Johtopäätökset ja suositukset
Tässä työssä on esitetty menetelmä ohjelmatason vaikuttavuuden arvioimiseksi. Vai­
kuttavuuden arviointi on osa arviointiprosessia ja kuvaa missä määrin suunnitelmissa 
asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Järjestelmällisesti etenevällä ohjelmatason 
suunnittelulla voidaan ohjata millaisilla liikenneviraston keinojen yhdistelmillä tuote­
taan parhaiten tavoitteiden mukaisia vaikutuksia. Tämä edellyttää liikennejärjestel­
män haltuunottoa siten, että tunnistetaan tavoitteita vastaavat vaikutukset, liikenne- 
viraston keinot ja keinoyhdistelmät, keinojen konkretisointi toteutettaviksi toimenpi­
teiksi, toimenpiteistä syntyvät fyysisen tilan muutokset sekä tätä kautta syntyvät vä­
littömät ja välilliset vaikutukset. Näin saadaan muodostettua yhteys resurssien ja niil­
lä tuotettujen vaikutusten välille, mikä on edellytys toiminnan ohjaukselle. Samalla se 
mahdollistaa paremmin erilaisten keinovalikoimien vertailun siten, etteivät tavoitteet, 
keinot, fyysisen tilan indikaattorit ja vaikutukset sekoitu toisiinsa. Tällä tavoin muo­
dostettu ketju olisi iso edistysaskel ja mahdollistaisi resurssien allokoinnin toivottu­
jen vaikutusten suuntaan.
Resurssien ja vaikutusten välisen yhteyden muodostaminen ja samalla ohjelmatason 
vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen on erittäin haastavaa, mutta sille on Liiken- 
nevirastossa(kin) tarvetta ja kysyntää. Vaikutuksiin ja tarpeisiin on paneuduttu pal­
jonkin (mm. VAHA- ja ASTAR-tutkimusohjelmat) ja määrälliseen tietoon nojaavia 
menettelyjä on käytössä (esimerkiksi hanketason vaikuttavuuden arvioinnin mene­
telmä, kuntoennustemallit, tulosohjaus), mutta ohjelmatasolle soveltuvan systemaat­
tisen, loogisten vaikutusketjujen analysointiin perustuvan arviointimenettelyn kehit­
tämisessä ollaan vielä varsin alkutekijöissään. Arviointikonteksti poikkeaa perintei­
sestä ja on kehitystyönä kansainvälisestikin merkittävä, koska jatkuvien ylläpito- ja 
hoitotoimien ohjaus poikkeaa selvästi esimerkiksi uusien hankkeiden tai rajattujen 
teemaohjelmien suunnittelusta ja arvioinnista.
Raportissa esitetty arviointi- ja ohjausmallin kokonaisuus ja määrittelyprosessi yhdis­
tää aineksia useammista menetelmällisistä koulukunnista ja noudattelee uusimpia 
kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. Menettelyn keskiössä on kokonaisuudelle yhdenmu­
kainen määrittely vaikutusketjun rakenteesta (rahoitus -  toimenpiteet -  fyysisen tilan 
kehitys -  välittömät vaikutukset -  välilliset vaikutukset). Arvioinnin perusmäärittelyi- 
hin kuuluu myös arvioinnin kohteen rajaus, mikä tarkoittaa ohjelmatason arvioinnissa 
ohjelman pilkkomista arvioinnin ja ohjauksen kannalta tarkoituksenmukaisiksi 
osasysteemeiksi (keinokuutio). Lisäksi kokonaisuuden hallinnan ja arvioinnin yhden­
mukaisuuden kannalta on tärkeää, että arvioitavat vaikutukset jäsennellään selkeästi 
ja niille kehitetään ohjelmatasolle soveltuvat mittarit (vaikutuskuutio).
Raportissa on esitetty arviointi- ja ohjausmallin periaatteet, sen rakennusprosessin 
vaiheet, joitain esimerkkejä arviointitekniikoista ja hahmotelmia tulosten hyödyntä­
misestä. Kyseessä ei ole ’’valmiin” menettelyn ohjeistus, vaan ohjelmatason vaikutta­
vuuden arvioinnin kehittäminen edellyttää laaja-alaista ja pitkäjänteistä työtä. Esitet­
ty kokonaisuus ei pyri olemaan sellainen, joka yhdellä tietokoneen napin painalluksel­
la mahdollistaa erilaisten resurssien käyttömahdollisuuksien ja niiden vaikutuksien 
analysoinnin. Menetelmän käyttöönotto voi hyvin pitkällä aikajänteellä johtaa sellai­
seen tilanteeseen, jossa käytettävissä oleva tieto ja ymmärrys olisi niin suurta, että 
myös tällaisten laskentamallien käyttö olisi mahdollista. Täysin mallinnettuun maa­
ilmaan ei ehkä ole edes tarkoituksenmukaista tähdätä, eikä ole realistista olettaa, että 
ohjelmatason vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hypätä suoraan nykytilanteesta
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kattavan ja luotettavan määrällisen tiedon analysointiin. Kehitystyön seuraavia konk­
reettisia askeleita voisivat olla:
• Ohjelmatason fokusoiminen toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS). Tulevi­
en tarkastelujen keino- ja vaikutuskuutiot sekä aikajänne kannattaa määrittää 
TTS-prosessin tukemisen näkökulmasta.
• Ohjelmatasolle soveltuvan tavoitehierarkian luominen Liikenneviraston toi­
mien perimmäisten ja keinotavoitteiden arvoperustaiseen jäsentelyyn (value- 
focused thinking) tukeutuen.
• Nykyisen tiedon ja tietopuutteiden laaja-alainen ja systemaattinen selvittä­
minen. Tähän kuuluu ainakin nykyisin käytössä olevien mittarien ja indikaat­
torien ryhmittelyä esitetyn menettelyn periaatteiden mukaisesti sekä vaiku- 
tusketjujen karkeaa hahmottelua TTS-tasoisen keino- ja vaikutuskuution eri 
osien välille (mistä tiedetään paljon, vähän, ei mitään; tietämyksen tasojen 
luokittelua). Tässä yhteydessä voidaan myös arvioida eri osien merkittävyyttä 
kokonaisvaikuttavuuden kannalta ja Liikenneviraston ohjauksen vaikutuspo- 
tentiaalia niissä.
• Vaikutusketjujen rakentaminen ja määrällisen arvioinnin testaaminen joille­
kin valituille osasysteemeille. Tuloksiin tukeutuen voidaan myös havainnollis­
taa ja kehittää vaikutuksista lähtevää, läpi koko vaikutusketjun kulkevaa ja 
realistisesti resursseihin ja todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin suhteutettua 
tavoitteiden asettamista.
Ohjelmatason vaikuttavuuden arviointi ja ohjaus on niin laaja teema, ettei sitä voida 
’’ratkaista” kerrallaan, vaan tulevissa kehityshankkeissa on syytä keskittyä rajatum­
piin vaiheisiin esitetystä kokonaisuudesta. Kehitysehdotusten toteutusjärjestys ei ole 
tiukasti sidottu. Kaikissa on luonnollisesti syytä hyödyntää aiemmin tehtyjä selvityk­
siä ja olemassa olevia aineistoja, mahdollisesti myös kansainvälisiä tutkimuksia. On 
kuitenkin odotettavissa, että suuri osa tiedosta joudutaan luomaan asiantuntijoiden 
näkemyksistä eikä yhtä oikeaa vastausta ole olemassa.
Liikenneviraston tyypillisistä ohjelmatasoista TTS vaikuttaa tarkoituksenmukaisim- 
malta sovelluskohteelta systemaattisen ohjelmatason vaikuttavuuden arvioinnin ke­
hitysprosessille. Tämän projektin ja raportin kontekstina käytetty PTS on kehitystyön 
ensiaskeleeksi tarpeettoman laaja-alainen ja se toteutetaan harvemmin. Aikajänteen- 
sä puolesta TTS-kausi on tosin hieman liian lyhyt, sekä ohjauspäätöksistä seuraavien 
vaikutusten ilmenemisen että päätöksenteon vapausasteiden suhteen, mutta se päivi­
tetään vuosittain ja systeemin ohjausnäkökulma on konkreettisempi ja hieman raja­
tumpi. Lisäksi TTS-tasolla, ja/tai siitä hieman jatketulla noin 10 vuoden aikaperspek­
tiivillä tehtävä arviointimenettelyjen kehitystyö palvelee myös seuraavia PTS:iä ja 
muitakin ohjelmatasoja.
Tavoitehierarkia tullee koostumaan yleisestikin hyväksytyistä liikennejärjestelmän 
tavoitteista, mutta niitä tulee jäsentää, konkretisoida ja kytkeä keinoihin. Yhteiskunta 
ja tietotaso muuttuvat koko ajan, joten kiveen hakattuja tavoitteita ei ole tarpeen 
määrittää. Sen sijaan olisi tarkoituksenmukaista kuvata miten ylätason poliittisista 
tavoitteista rakennetaan tavoitehierarkia, joka kytkeytyy realistisesti käytettävissä 
oleviin keinoihin ja konkreettisiin vaikutuksiin. Liikenneviraston toimien perimmäis­
ten ja keinotavoitteiden arvoperustainen jäsentäminen on mittava työ, mutta se on
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välttämätöntä kokonaisvaltaisen ja kattavan määrälliseen tietoon pohjautuvan ohja­
usmallin mahdollistamiseksi. Vaikutusten hierarkkinen jäsentäminen on hyvä tehdä 
ensin asiasisällöllisesti, vailla vaatimusta mitattavuudesta, jotta ajattelua saadaan 
laajennettua ja kokonaisuudesta voidaan saada kattavampi kuva. Käsiteltävät kysy­
mykset ovat erittäin syvällisiä, esimerkiksi ”Mitä tarkoittaa palvelutaso?” tai ”Miksi 
toimintaa tehdään?”, mutta vain sellaisten kautta päästään kiinni toiminnan perim­
mäisiin tavoitteisiin ja arvoperustaisen tavoitehierarkian muodostamiseen.
Nykyisen tiedon selvittäminen esitetyn mallin näkökulmasta kattaakin jo varsin suu­
ren osan rakennusprosessin vaiheista (Kuva 4-2), koska se edellyttää ainakin alusta­
vien keino- ja vaikutuskuutioiden sekä vaikutusketjujen perusrakenteen määrittämis­
tä. Näiden määrittelyjen avulla nykyisin käytössä olevat indikaattorit ja mittarit saa­
daan kuitenkin ryhmiteltyä asiasisällöllisesti ’’oikeisiin laatikoihin”. Nykyisissä tu- 
losmittaristoissa ja vaikutusarvioinneissa saattaa esiintyä sekavasti ja rinnakkain 
toimenpiteitä, fyysistä tilaa sekä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia kuvaavia asioita. 
Näiden selkeämpi erottelu yhdenmukaisen vaikutusketjurakenteen mukaisesti voi jo 
sellaisenaan tukea loogisen ketjuajattelun juurtumista vaikutusten arviointiin ja re­
surssien ohjaukseen. Lisäksi nykyisen tiedon systemaattinen läpikäynti auttaa tunnis­
tamaan tietopuutteita ja priorisoimaan tulevia kehitystarpeita.
Vaikutusketjujen rakentaminen ja arviointi on luonnollisesti vaivattominta aloittaa 
tutuimmista asiakokonaisuuksista, joista tiedetään jo nykyisin varsin paljon ja mää­
rällistä tietoa on käytettävissä. Valikoiduista keino- ja vaikutuskuutioiden ”kulmista” 
tehdään esimerkit vaikutusketjuista rahoituksesta välittömiin ja jopa välillisiinkin vai­
kutuksiin saakka. Kun esimerkkejä tunnetuimista ketjuista on tehty ja menetelmän 
logiikka selkiintyy, voidaan siirtyä vähemmän tunnettuihin vaikutusketjuihin. Uusien 
ketjujen määrittelyä yrittämällä saadaan konkretisoitua ymmärrystä tietopuutteista ja 
niiden ratkaisutarpeista. Koko menettelyä ei tarvitse (eikä osata) määritellä kiinteästi 
etukäteen, vaan prosessissa syntyviä osa- ja välituloksia voidaan hyödyntää sellaise­
naan ja kokonaisuuden ohjaustakin voidaan testata välitulosten avulla.
Tulosohjauksessa käytettävien tavoitearvojen tarkastelu koko vaikutusketjun näkö­
kulmasta kytkeytyy sekä nykyisen tiedon selvittämiseen että vaikutusketjujen (mää­
rälliseen) arviointiin. Monet vakiintuneista tavoitearvoista kohdistuvat vain vaikutus- 
ketjun tiettyyn osaan ja niiden arvotkin ovat perinteisesti pysyneet varsin pitkälti pai­
koillaan. Vaikutusketjun ’’avaamisen” myötä esimerkiksi fyysiseen tilaan kohdistetun 
tavoitearvon osalta päästäisiin pohtimaan sen saavuttamiseen tarvittavia toimenpi­
teitä ja rahoitustasoa ja siitä seuraavia vaikutuksia, eli ’’puretaan” tavoitearvo koko 
vaikutusketjuun. Näitä voitaisiin edelleen rinnastaa muiden osasysteemien vastaaviin 
tietoihin, ja päästä tässä valossa harkitsemaan onko kyseinen tavoitearvo kokonai­
suuden kannalta mielekkäällä tasolla. Yksittäisen osasysteemin osalta voidaan kysyä 
ovatko tavoitearvo ja resursointi keskenään realistisessa suhteessa. Esimerkkiä voi­
daan ottaa vaikkapa päällysteiden ylläpidon tulosohjauksesta, jossa tulostavoite sää­
detään vuosittain vastaamaan vähentyviä resursseja. Realistisesti saavutettavissa 
olevilla tavoitteilla on parempi ohjausvaikutus kuin visiomaisilla kohdentamattomilla 
yleistavoitteilla. Tavoitteiden purku ja arviointi edellyttävät kuitenkin parempaa tie­
toa vaikutusketjuista, joten kaikki palautuu kokonaisuuden kehittämiseen.
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